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Ponuda je izjava volje Ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge 
ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi. 

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o 
nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi. 

 

1. SPORAZUM 

 

SPORAZUM Br: <upisati: broj ugovora> 

Ovaj Sporazum sklopljen je ''Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom, obnovljivim izvorima energije i 
energetsku učinkovitost Zadarske županije'' Zadar, Ulica Ante Starčevića 1, 23 000 Zadar, 
Hrvatska, OIB: 20945013029 koje zastupa direktor Dino Perović  (dalje u tekstu „Naručitelj“) s 
jedne strane 

i 

<upisati: naziv Izvođača>  

Pravni oblik:   ____________________________ 

 

Adresa:   ____________________________ 

 

OIB:    ____________________________ 

 

Ovlašteni predstavnik: ____________________________ 

 

(dalje u tekstu "Izvođač"), s druge strane, 

 

Budući da Naručitelj želi da Radove koji se sastoje od Projektiranja i izvođenja radova na izgradnji 
Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ koji se sastoje od projektiranja, ishođenja 
dozvola, izgradnje, dobave i ugradnja opreme, puštanja u pogon, pokusnog rada, testova po i 
nakon dovršetka te razdoblja za obavještavanje o nedostacima za Centra za gospodarenje otpadom 
Zadarske županije – Biljane Donje izvrši Izvođač te da je prihvatio Ponudu Izvođača za izvršenje i 
dovršetak ovih Radova i otklanjanje nedostataka na njima, 

Naručitelj i Izvođač ugovorili su kako slijedi: 

1. U ovom Sporazumu riječi i izrazi imaju ista značenja kao u Uvjetima ugovora na koje se 
poziva u daljnjem tekstu. 

2. Sljedeći dokumenti smatraju se dijelom, čitaju se i tumače kao dio ovog Sporazuma: 

(a) Sporazum  

(b) Pismo o prihvaćanju  

(c) Ponudbeni list s datumom <upisati> 

(d) Dodatak ponudi 

(e)  Posebni uvjeti ugovora 

(f) Opći uvjeti ugovora  

(g) Zahtjevi Naručitelja  



Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ 
Evidencijski broj nabave: 01-17-VV-01 

 

Knjiga 2 Ugovor  Stranica 5 od 52 

(h) Podloge 

(j) Ponuda Izvođača 

(k) Bilo koji drugi dokument koji čini Ugovor 

3. Naručitelj i Izvođač suglasno utvrđuju kako se u njihovim međusobnim odnosima imaju 
primjenjivati trgovački običaji (uzance) odnosno Posebne uzance o građenju (Narodne 
novine 53/1991, 35/2005) 

4. U zamjenu za plaćanja od strane Naručitelja Izvođaču kao što je spomenuto u daljnjem 
tekstu, Izvođač se obvezuje Naručitelju projektirati, izvršiti i dovršiti Radove i otkloniti bilo 
koje nedostatke na njima, u skladu s odredbama Ugovora. 

5. Naručitelj se obvezuje platiti Izvođaču u zamjenu za izvršenje i dovršenje Radova i 
otklanjanje nedostataka na njima uvećanu za pripadajući iznos poreza na dodanu 
vrijednost sukladno važećem Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, u vrijeme i na način 
predviđen Ugovorom. 

 

Ugovorna cijena:      ________________ HRK 

PDV:       ________________ HRK 

Ukupno:      ________________ HRK 

(Slovima:____________________________________________________________) 

u vrijeme i na način predviđen Ugovorom. 

 

U znak prihvaćanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazum na dolje navedeni datum 
sukladno propisima Republike Hrvatske. 

Ovaj Sporazum je napisan u 2 (dva) izvorna primjerka od kojih 1 (jedan) primjerak zadržava 
Naručitelj, a 1 (jedan) primjerak Izvođač. 

 

Za i po ovlaštenju Izvođača: Za i po ovlaštenju Naručitelja: 

Ime i prezime, 
stručno 
zvanje: 

 Ime i prezime, 
stručno zvanje: Dino Perović 

Funkcija:  Funkcija: direktor 

Potpis:  Potpis:  

Datum:  Datum:  
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2. OPĆI UVJETI UGOVORA 

Uvjeti Ugovora sadrže “Opće uvjete”, koji su dio “Uvjeta ugovora za postrojenja i projektiranje i 
građenje” prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u 
hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu, te “Posebne uvjete” koji uključuju 
izmjene i dopune tih Općih uvjeta. 

Opći uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavača hrvatskog 
izdanja. 

Kontaktni podaci su: 

Hrvatska komora inženjera građevinarstva 

Ulica grada Vukovara 271 

10000 Zagreb 

Telefon:   01/5508-420 i 01/5508-447 

Telefaks:   01/5508-424 i 01/5508-448 

Elektronička pošta: info@hkig.hr 

web:   http://www.hkig.hr 
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3. POSEBNI UVJETI UGOVORA 

Ovaj dio sadrži Posebne uvjete ugovora. Članke treba čitati u vezi s FIDIC „Uvjeti Ugovora za 
postrojenja i projektiranje i građenje“ prvo izdanje 1999. Brojevi članaka u ovim Posebnim 
uvjetima ugovora odgovaraju, ili su dodani, onima u Općim uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti 
ugovora dopunjuju, objašnjavaju, mijenjaju ili poništavaju uvjete u Općim uvjetima ugovora. 
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1. Opće odredbe 

 

1.1 Definicije 

1.1.1. Ugovor  Izbrisati članak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedećim: 

“Ugovor” znači Sporazum i dokumente navedeni u Članku 2. 
Sporazuma. 

  Izbrisati članak 1.1.1.3. i zamijeniti ga sljedećim: 

Izraz „Pismo o prihvaćanju“ znači „Sporazum“ i svako pozivanje na 
Pismo o prihvaćanju u Općim uvjetima znači datum potpisa Sporazuma 
pod Člankom 1.6. 

  Izbrisati članak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedećim: 

„Pismo ponude“ znači „Ponudbeni list“ sukladno Zakonu o javnoj 
nabavi (Narodne novine br. 120/16). 

 

1.1.2 Ugovorne 
strane i osobe 

 Dodatni Članci: 

Članak 1.1.2.11. „Nadzorni inženjer“ znači fizičku osobu s 
ovlaštenjima nadzornog inženjera sukladno Zakonu o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 
78/15), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 i 201/17) i drugim 
zahtjevima primjenjivih propisa. 

Članak 1.1.2.12. „Projektant“ znači fizičku osobu s ovlaštenjem za 
projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15), Zakona o prostornom 
uređenju (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama), Zakona o 
gradnji (Narodne novine 153/13 i 20/17) i drugim zahtjevima 
primjenjivih propisa. 

Članak 1.1.2.13. „Voditelj projekta“ znači fizičku osobu imenovanu od 
strane Naručitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati 
realizaciju Ugovora i obavlja komunikaciju između Inženjera i 
Naručitelja. 

 

1.1.3 Datumi, 
testovi, razdoblja i 
dovršetak 

 Izbrisati članak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljedećim: 

"Osnovni datum“ znači datum 7 dana prije zadnjeg dana za 
podnošenje ponuda.  

Izbrisati članak 1.1.3.7. i zamijeniti ga slijedećim: 

„Razdoblje obavještavanja o nedostacima“ je razdoblje za slanje 
obavijesti o nedostacima na Radovima prema članku 11.1. (Otklanjanja 
nedostataka) kako je navedeno u Dodatku ponudi (sa svim 
produljenjima iz članka 11.3. (Produljenje Razdoblja obavještavanja o 
nedostacima), računajući od datuma kada je izdana Potvrda o 
preuzimanju  prema članku 10. (Preuzimanje od strane Naručitelja). 
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1.1.4 Novac i 
plaćanje 

 Mijenja se članak 1.1.4.1. te isti glasi: 

„Prihvaćeni ugovorni iznos“ ima značenje „Ugovorne cijene“, te se 
riječi „Prihvaćeni ugovorni iznos“ zamjenjuju riječima „Ugovorna 
cijena“ u cijelom tekstu Ugovora. 

Dodatni Članci: 

Članak 1.1.4.13: “Razumna dobit” znači jednu dvadesetinu (5%) 
odgovarajućih Troškova. 

Članak 1.1.4.14: „Kamata za zakašnjelo plaćanje'' ima značenje 
zakonske zatezne kamate na neplaćeni iznos za svaki dan zakašnjenja 
tijekom perioda kašnjenja, a sukladno Zakonu o obveznim odnosima 
(Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15). 

 

1.1.5 Radovi i 
Sredstva 

 U Članku 1.1.5.6. brisati „(ako postoje)“ i dodati: 

"ili ako je pisano  dogovoreno između Ugovornih strana da se smatra 
Dijelom Radova." 

 

1.1.6 Ostale 
definicije 

 Mijenja se članak 1.1.6.6. te isti glasi: 

„Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi“ ima 
značenje sredstva osiguranja za dobro izvršenje radova u skladu s 
Zahtjevima naručitelja.  

Dodatni Članci:  

  Članak 1.1.6.10. "Dozvola" znači službeni akt potreban da se odobri 
građenje sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine 153/13 i 20/17). 

  Članak 1.1.6.11. „Građevinski dnevnik” znači dokument određen 
člankom 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/2013 i 20/17) kao 
i odredbama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, 
obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju 
završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine br. 111/14) koji 
Izvođač mora uspostaviti i voditi na Gradilištu. Svi upisi u Građevinski 
dnevnik moraju biti potpisani od Izvođača i Nadzornog inženjera. 

Članak 1.1.6.12. „Uporabna dozvola“ znači službeni akt kojim se 
dozvoljava korištenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon čijeg 
izdavanja se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema 
posebnom Zakonu, a koja se izdaje sukladno Zakonu o gradnji 
(Narodne novine 153/13 i 20/17).  

 

1.2 Tumačenje  U stavku (c) iza riječi „pisanom“ unijeti: 

„i supotpisane od ovlaštenih predstavnika strana“ 

 

1.3 Komuniciranje  Mijenja se točka (a) prvog stavka ovog članka te ista sada glasi: 

„(a) u pisanom obliku i uz osobnu dostavu (uz potvrdu o primitku), 
poslano poštom ili kurirom ili prenošeno koristeći jedan od dogovorenih 
sustava elektroničke dostave kako je to navedeno u Dodatku ponudi ili“ 
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1.5 Red prvenstva 
dokumentacije 

 Izbrisati članak 1.5. i zamijeniti ga sljedećim: 

Dokumentacija koja čini Ugovor međusobno se nadopunjuje. U svrhu 
tumačenja dokumenata njihov red prvenstva biti će kako je to 
navedeno u Članku 2. Sporazuma. U slučaju nejasnoće ili nesuglasja u 
dokumentima, Inženjer će izdati potrebna objašnjenja ili upute. Svaki 
dokument izdan od Naručitelja znači verziju dokumenta važeću na 
Osnovni datum. 

 

1.6 Sporazum  Izbrisati tekst članka 1.6 i zamijeniti ga sljedećim: 

Naručitelj će potpisati Sporazum i poslati ga Izvođaču koji ga mora 
potpisati unutar 28 dana od primitka i nakon toga poslati ga Naručitelju. 
Ugovor stupa na snagu na datum potpisa Sporazuma od strane 
Izvođača. Troškove biljega i slične naknade (ako postoje) prema 
propisima u vezi sklapanja Ugovora snosit će Naručitelj. 

 

1.8 Čuvanje i 
dostava 
dokumentacije 

 U drugom stavku iza riječi „Izmjene“ dodati: 

“, dokumente koje zahtijeva Zakon, uključujući bez ograničenja, 
dokumente koji su navedeni u članku 135. Zakona o gradnji (Narodne 
novine 153/13 i 20/17).“ 

 

1.12 Povjerljivi 
podaci 

 Izbrisati članak 1.12 i zamijeniti ga sljedećim: 

Izvođačevi i Naručiteljevi zaposlenici moraju dati sve povjerljive 
informacije koje se mogu razumno zahtijevati u svrhu potvrde 
Izvođačevog pridržavanja Ugovora i omogućavanja njegovog propisnog 
ispunjenja. 

Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u 
opsegu potrebnom da izvršavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da 
poštuju Zakon. Niti jedan od njih neće objaviti pojedinosti koje je 
pripremila druga strana u vezi Radova bez pristanka druge strane. 
Međutim, Izvođaču se dopušta objaviti svaku javno dostupnu 
informaciju, ili informaciju koja mu je na drugi način potrebna za 
potvrdu kvalifikacije u nadmetanju za neki drugi projekt. 

 

 

1.15 Ispitivanja i 
revizije od strane 
tijela Europske 
Unije 

 Dodatni Članak 1.15: 

Izvođač će dopustiti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 
Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim 
tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i 
kohezija 2014-2020“, Europskoj Komisiji, Europskom Antikorupcijskom 
Uredu i Europskom Revizorskom Sudu da provjeri, kroz ispitivanje 
dokumenata i izradom njihovih preslika ili provjerom na licu mjesta, 
provedbu zadataka i izvođenje pune revizije, ako je potrebno, na 
temelju računovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog dokumenta 
koji se odnose na financiranje projekta. Takve inspekcije mogu se 
provoditi do 5 godina nakon konačnog plaćanja. 

Nadalje, Izvođač će dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da 
provodi ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u 
propisima Europske Unije za zaštitu financijskih interesa Europske unije 
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protiv pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tom smislu Izvođač će dati 
odgovarajući pristup zaposlenicima Fonda za energetsku učinkovitost i 
zaštitu okoliša, Agencije za reviziju sustava provedbe programa 
Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog 
programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Europske Komisije, 
Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda 
mjestima i lokacijama na kojima se izvršava Ugovor, uključujući 
njegove informacijske sustave kao i sve dokumente i baze podataka u 
vezi tehničkog i financijskog upravljanja projektom i da poduzima sve 
korake da omogući njihov rad. Pristup koji se daje zaposlenicima Fonda 
za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, Agencije za reviziju sustava 
provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za 
provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, 
Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog 
Revizijskog Suda bit će na temelju povjerljivosti u odnosu na treće 
osobe, ne derogirajući odredbe javnog zakona čiji su oni subjekti. 
Dokumenti moraju bili lako dostupni i spremljeni tako da omogućuju 
njihovo ispitivanje, a Izvođač mora obavijestiti Naručitelja o njihovoj 
preciznoj lokaciji. 

Izvođač jamči da će prava zaposlenicima Fonda za energetsku 
učinkovitost i zaštitu okoliša, Agencije za reviziju sustava provedbe 
programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu 
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Europske 
Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog 
Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti jednako primjenjiva i 
pod istim uvjetima iz ovog Članka na svakog Podizvođača ili osobu koja 
ima koristi od EU fondova.  

 

1.16 
Administrativne i 
Financijske Kazne 

 

 Dodatni Članak 1.16: 

Ne derogirajući odredbe o primjeni kazni određenih Ugovorom, 
Naručitelj može Izvođaču nametnuti administrativne i financijske kazne 
sukladno članku 109, Administrativne i financijske kazne, Uredbe (EU, 
Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 
2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 
Unije. 
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2. Naručitelj 

 

2.1. Pravo pristupa  Mijenja se stavak 1. ovog članka na način da isti sada glasi: 

„Naručitelj će dati Izvođaču pravo pristupa i posjed svih dijelova 
Gradilišta u roku navedenom u Dodatku ponudi i nakon dostave dokaza 
o osiguranju sukladno članku 4.2“ 
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3. Inženjer 

 

3.1 Obveze i 
ovlaštenja 
Inženjera 

 Dodati nakon prvog stavka: 

Osoblje Inženjera uključuje, ali bez ograničenja, Nadzorne inženjere 
ovlaštene da djeluju kao nadzorni inženjeri sukladno Zakonu o gradnji 
(Narodne novine 153/2013 i 20/17). 

Izbrisati treći stavak i zamijeniti ga sljedećim: 

Inženjer može obavljati svoja ovlaštenja koja su specificirana ili koja 
proizlaze iz Ugovora. Inženjer mora dobiti prethodno pisano odobrenje od 
Naručitelja prije poduzimanja radnji navedenih u sljedećim stavkama 
ovog Članka: 

(a) Članci 4.4 [Podizvođači]: davanje odobrenja za Podizvođače 
nenavedene u Ugovoru; 

(b) Članak 5.2 [Dokumentacija Izvođača]: odobrenje Izvođačeve 
izmjene i/ili dopune Idejnog projekta (ako je primjenjivo) i 
Izvođačevog Glavnog projekta Radova; 

(c) Članak 8.8. (Privremena obustave Radova): odobrenje za 
privremenu obustavu Radova ili dijela Radova. 

(d) Članak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu 
ukoliko takva Izmjena zahtijeva promjenu Zahtjeva Naručitelja; 

(e) Članak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu 
koji je podnio Izvođač sukladno Članku 13.1 [Pravo na izmjene] 
ili 13.2 [Povećanje vrijednosti]. 

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja 
odobrenja, ako se po mišljenju Inženjera pojavi opasnost koja ugrožava 
sigurnost života ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobađa 
Izvođača bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naložiti Izvođaču 
da izvede radove ili uradi stvari koje su po mišljenju Inženjera potrebne 
da se ukloni ili smanji rizik. Izvođač mora odmah udovoljiti takvom 
nalogu Inženjera, bez obzira što on nema odobrenja Naručitelja. Inženjer 
će odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u odnosu na takav nalog, sukladno 
Članku 13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit će Izvođača s kopijom 
Naručitelju.  

 

3.5 Odluke  Dodati na kraju ovog Članka: 

Međutim, Ugovorne strane će svaki sporazum ili dogovor, kojim se 
produljuje Rok dovršetka, kojim se mijenja Ugovorna cijena ili kojim 
dolazi do izmjene Ugovora sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne 
novine br. 120/16) formalizirati kroz dodatak Ugovoru. 

 

3.6 Sastanci 
rukovodstva 

 Dodatni Članak 3.6: 

Inženjer ili Predstavnik Izvođača može od drugog zahtijevati da sudjeluje 
na sastancima rukovodstva u cilju razmatranja budućeg rada. Inženjer i 
Predstavnik Izvođača mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. 
Inženjer će voditi zapisnik o sastanku. Inženjer i Predstavnik Izvođača su 
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dužni na sastanke rukovodstva pozvati Voditelja projekta. 

Inženjer i Predstavnik Izvođača potpisat će zapisnike kao vjerodostojne 
zapise dan nakon sastanka. Inženjer će dostaviti kopije zapisnika svima 
koji su sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju 
treba poduzeti navedenu u zapisniku, bit će u skladu s Ugovorom. 

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, 
pregled programa i planova budućih aktivnosti, stanje osoblja, tehničke 
poslove, sigurnost, mehanizaciju, nabavu materijala, plaćanja, sadašnje i 
predviđene poteškoće, suradnju s ostalim izvođačima, i ostale prikladne 
teme. 

Prije mobilizacije na Gradilište redoviti sastanci će se održavati mjesečno 
u uredu Izvođača, uredu Inženjera, uredu Naručitelja i/ili na Gradilištu u 
cilju rasprave projektiranja i buduće logistike. Vrijeme i mjesto tih 
sastanaka bit će dogovoreno uzimajući u obzir teme koje će se 
raspravljati. 

Nakon početka radova na Gradilištu sastanci će se održavati tjedno. 

Ostali sastanci održavat će se po potrebi.  

Vrijeme i mjesto sastanaka će se dogovoriti ovisno o temama o kojima će 
se raspravljati. Troškovi sastanaka smatraju se uključenima u Ugovornu 
cijenu. 

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji 
su raspravljani, ali ne nadomješta niti jednu odredbu u Ugovoru koja 
zahtijeva suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku. 
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4. Izvođač 

 

4.1 Opće obveze 
Izvođača 

 Dodati nakon prvog stavka sljedeće: 

Ako se u Dokumentaciji Izvođača pronađu greške, propusti, nejasnoće, 
nekonzistentnost, neadekvatnost ili drugi nedostaci, oni i Radovi ispravit će 
se na trošak Izvođača, bez obzira na bilo koju suglasnost ili odobrenje po 
ovom Članku. 

Izvođač mora poduzeti sve potrebne mjere da se osigura vidljivost 
financiranja ili sufinanciranja od strane Europske unije kako je to navedeno 
u Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020. Informiranje, 
komunikacija i vidljivost projekata objavljenim na slijedećoj stranici: 

http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Strukturni%20fondovi%
202014.%20%E2%80%93%202020/Vizualni%20identiteti/Upute%20za%
20korisnike%20sredstava%202014%20-2020.pdf 

Na obveze Izvođača primjenjuju se, između ostalog, i odredbe članaka 
604., 605. i 633. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 
35/2005 s izmjenama i dopunama). 

Izvođač je dužan projektirati, izvoditi i dovršiti Radova u skladu s 
Zahtjevima naručitelja. Ukoliko Izvođač ne ispuni Ugovor u skladu s 
Zahtjevima naručitelja tada Naručitelj može zaračunati kaznu na način 
kako je definirano Zahtjevima Naručitelja i ostalom Dokumentacijom o 
nabavi. 

Dodati na kraju ovog članak: 

Izvođač je dužan Naručitelju prije uvođenja u posao dostaviti: 

(a) dokaz da je ishodio sva potrebna rješenja/potvrde o ovlaštenju za 
obavljanje poslova projektiranja i obavljanje poslova i djelatnosti 
građenja vođenje građenja/radova sukladno propisima Republike 
Hrvatske te važeće ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji 
kako bi mogao pružati usluge i izvoditi radove u Republici 
Hrvatskoj. 

(b) prijedlog projektne dokumentacije u skladu sa Zahtjevima 
naručitelja, a koji prijedlog mora minimalno sadržavati: 
metodologiju projektnog pristupa, tehničko-tehnološki opis, nacrte 
i tehnički opis, program obuke i osposobljavanja kadrova 
Naručitelja, program probnog i pokusnog rada, popis opreme koja 
će ugraditi u MBO postrojenje i uređaj za pročišćavanje otpadnih 
voda s popisom rezervnih dijelova, a sve sukladno Knjizi 3 
Dokumentacije o nabavi  

(c) Radni plan i program, u okviru kojih je potrebno priložiti:  

- Shemu organizacije gradilišta (lokacija glavnog ureda na 
gradilištu, skladišta, deponije, laboratoriji, ured Inženjera, 
itd.),  

- Program izvođenja radova. Programom će biti dane 
procedure i vremenski slijed projektiranja, ishođenja 
dozvola i građenja. Izvođač mora u obzir uzeti klimatske 
uvjete na lokaciji gradilišta pri izradi programa. Također je 
potrebno uzeti u obzir i vrijeme u kojem će Inženjer i 
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Naručitelj ovjeravati projekte.  

- Vremenski plan izvođenja radova (relevantne aktivnosti, 
ključni događaji, raspodjela osoblja i kapaciteta, itd.) u 
obliku gantograma s uzročno posljedičnim vezama za sve 
aktivnosti potrebne za uspješnu realizaciju projekta. Svaka 
aktivnost u vremenskom planu treba imati pridružene 
ljudske i materijalne resurse. U vremenskom planu treba 
istaknuti ključne datume za uspješnu realizaciju projekta, a 
sukladno članku 8.3. (Vremenski plan). 

  

 

4.2 Jamstvo za 
uredno 
ispunjenje 
ugovora o javnoj 
nabavi 

 

 Izbrisati članak 4.2 i zamijeniti ga sljedećim: 

Izvođač će (na svoj trošak) pribaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 
o javnoj nabavi, u iznosu i u valuti navedenoj u dodatku Ponudi. Ako iznos 
nije naveden Dodatku ponudi, tada se ovaj članak ne primjenjuje. 

Izvođač će Naručitelju dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o 
javnoj nabavi zajedno s potpisanim Sporazumom kako je određeno 
Člankom 1.6 [Sporazum]. 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti u obliku 
danom u Knjizi 2 i mora biti izdana od financijske institucije prihvatljive za 
Naručitelja. 

Izvođač će osigurati da je Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj 
nabavi valjano i izvršivo sve dok Izvođač ne dovrši radove i dokaže 
ispunjenje svih uvjeta određenih zahtjevima naručitelja. 

Ako se u uvjetima Jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi 
navodi njegov datum isteka, a Izvođač još nije stekao pravo da dobije 
Potvrdu o ispunjenju Ugovora do datuma koji pada 28 prije datuma isteka, 
Izvođač će produljiti važenje Jamstva za uredno ispunjenje ugovora o 
javnoj nabavi sve dok radovi ne budu dovršeni i dok nisu otklonjeni 
eventualni nedostaci. 

Za svako povećanje Ugovorne cijene sukladno Članku 3.5, Izvođač će na 
pismeni zahtjev Inženjera odmah povećati iznos Jamstva za uredno 
ispunjenje ugovora o javnoj nabavi za odgovarajući postotak. 

Jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi za zajednicu 
ponuditelja moraju biti u iznosu i valuti navedenoj u Dodatku ponudi, 
naslovljena na vodećeg partnera zajednice ponuditelja dok ostali članovi 
zajednice ponuditelja moraju biti navedeni u samom sredstvu osiguranja.   

Postavljanje zahtjeva iz Jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj 
nabavi: 

(a) Naručitelj neće postavljati zahtjev iz Jamstva za uredno ispunjenje 
ugovora o javnoj nabavi, osim iznosa na koje Naručitelj ima pravo 
prema Ugovoru i to u slučaju: 

i. Propusta Izvođača da produlji važenje Jamstva za uredno 
ispunjenje ugovora o javnoj nabavi kako je to opisano u 
prethodnom odlomku, u kojem slučaju Naručitelj može 
potraživati puni iznos Jamstva za uredno ispunjenje 
ugovora o javnoj nabavi, 

ii. Propusta izvođača da Naručitelju plati dužni iznos, bilo da 
je to dogovoreno s Izvođačem ili je utvrđeno u skladu s 
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člankom 2.5 (Potraživanja Naručitelja) ili člankom 20 
(Potraživanja, Sporovi i Arbitraža), u roku od 42 dana 
nakon takvog dogovora ili utvrđivanja, 

iii. Propusta Izvođača da otkloni povredu Ugovora u roku od 
42 dana nakon što primi obavijest Naručitelja kojom se 
traži da se povreda otkloni ili 

iv. Okolnosti koje daju pravu Naručitelju da raskine Ugovor 
prema članku 15.2 (Raskid od strane Naručitelja) bez 
obzira na to je li obavijest o raskidu dostavljena ili nije. 

v. Naplate Kazne za zakašnjenje Izvođača u ispunjenju svojih 
obveza iz ovog Ugovora, u skladu sa člancima 8.7. i 14.15. 
Ugovora. 

(b) Naručitelj će Izvođača obeštetiti za svaku štetu, gubitak i troškove 
(uključujući i nagradu i troškove odvjetnika i sudske troškove) koji 
proizlaze iz potraživanja na temelju Jamstva za uredno ispunjenje 
ugovora o javnoj nabavi, u onom obujmu do kojeg Naručitelj nije 
imao pravo postaviti zahtjev. 

(c) Naručitelj će vratiti Izvođaču Jamstvo za uredno ispunjenje 
ugovora o javnoj nabavi u roku od 21 dan nakon što dobije kopiju 
Potvrde o ispunjenju Ugovora. 

 

4.3 Predstavnik 
Izvođača 

 Dodati na kraju ovog Članka:  

Predstavnik Izvođača mora biti kvalificiran i mora ispunjavati zahtjeve 
Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 
(Narodne novine br. 78/15 s izmjenama i dopunama). 

Predstavnik Izvođača mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik 
Izvođača ne vlada hrvatskim jezikom, Izvođač mora na Gradilištu kroz 
radno vrijeme imati kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao valjani 
prijenos uputa i informacija. 

Ako Predstavnik Izvođača nije ovlašten da vodi građevinske radove u 
skladu sa Zakonom, Izvođač će zaposliti osobu koja ima takvo ovlaštenje 
za rad s Predstavnikom Izvođača. 

 

4.4 Podizvođači  Dodati na kraju ovog Članka: 

Izvođač će osigurati da se zahtjevi koji se odnose na Izvođača prema 
Članku 1.12 [Povjerljivi podaci] na isti način odnose na sve Podizvođače. 

 

4.5. Imenovani 
podizvođači 

 Članak 4.5. briše se u cijelosti. 

 

4.6 Suradnja  Nakon riječi „javna tijela“ u točki (c) prvog stavka umetnuti: 

“ili isporučitelja komunalnih  usluga” 

 

4.7 Iskolčenje  Dodati na kraju prvog stavka: 

Izvođač će osigurati da iskolčenje izvede osoba ovlaštena za obavljanje 
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poslova državne izmjere i katastra nekretnina u smislu propisa koji uređuju 
državnu izmjeru i katastar nekretnina. 

 

4.8 Sigurnosni 
postupci 

 Promijeniti točku (a) ovog Članka tako da glasi: 

„zadovoljavati sve odgovarajuće sigurnosne propise, pravila i specifikacije, 
naročito Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14 i 
154/14) u vezi svih mjera, postupaka i administrativnih koraka potrebnih 
za potpunu zaštitu na radu.“  

Dodati na kraju ovog Članka: 

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradilišnih sastanaka i planovi 
za ublažavanje rizika moraju biti dogovoreni između Inženjera i 
Predstavnika Izvođača i uključeni u prijedlog Izvođačeve organizacije i 
metode građenja koje podnosi sukladno Članku 4.1 [Opće obveze 
Izvođača]. 

 

4.9 Osiguranje 
kvalitete 

 Dodati na kraju ovog Članka: 

Sustav osiguranja kvalitete mora: 

(a) Osigurati da se za sve materijale i opremu dopremljene na Gradilište 
može utvrditi da li su sukladni Zakonu o gradnji (Narodne novine 
153/13 i 20/17), Zakonu o građevnim proizvodima (Narodne novine 
br. 76/13, 30/14 s izmjenama i dopunama), Zakonu o tehničkim 
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine 
br. 80/13 i 14/14) te ostalih propisa ; 

(b) Uključiti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o 
sukladnosti; i 

(c) Uključiti elektronički i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i 
datuma isporuke.  

U slučaju da materijali, proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljirani ili 
specificirani moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za 
namijenjenu svrhu navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u 
skladu s dobrom građevinskom praksom. 

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugačije specificirano.  

 

4.10 Podaci o 
gradilištu 

 Promijeniti zadnju rečenicu prvog stavka tako da glasi:  

Izvođač je odgovoran za tumačenje i provjeru svih tih podataka.  

Dodati novi stavak na kraju ovog Članka: 

Izvođač se ne smije oslanjati na bilo koje istraživanje, izvještaj, ili drugi 
dokument pripremljen od strane ili po nalogu Naručitelja u vezi materije na 
koju se odnosi ovaj Članak i Naručitelj ne jamči točnost ili potpunost bilo 
kojeg takvog istraživanja, izvještaja ili dokumenta ili bilo koju predstavku 
ili tvrdnju koja se nemarom ili na drugi način nalazi u njima. 

Izvođač će provoditi daljnja istraživanja na Gradilištu koja smatra 
potrebnim za pripremu Projekta Radova, za podnošenje bilo kakvog 
proračuna, za dobivanje bilo kojih službenih i drugih odobrenja ili za 
pripremu Prijedloga Izvođača te za projektiranje, izvođenje, dovršenje i 
održavanja Radova do potpunog zadovoljstva Inženjera. 
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4.13 Pravo 
prolaza i objekti 

 

 Dodati na kraju ovog Članka: 

Izvođač je odgovoran za: 

a) Regulaciju i održavanje prometa ometanog Radovima i za 
dobivanje odgovarajućih dozvola; 

b) Održavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i 

c) Održavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.  

Izvođač je uključio u cijenu sve dodatne troškove kojima može biti izložen 
zbog toga što mora udovoljiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih 
pravaca kojima se kreću vozila dolazeći na Gradilište, istovarom ili 
utovarom, ili čekanjem vozila ili u vezi bilo čega što ometa izvođenje 
Radova. Izvođač će obeštetiti Naručitelja zbog i protiv bilo koje 
odgovornosti, gubitka, potraživanja ili postupaka u odnosu na štete na 
cestama ili mostovima, izazvanih izvanrednim prometom u vezi izvođenja 
Radova. Izvođač će osigurati da se spriječi svim vozilima koja napuštaju 
Gradilište da na cestu iznose blato, smeće itd. i mora redovito čistiti 
pristupne ceste. 

Izvođač mora pribaviti sve što je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima 
bez odobrenja dodatnih troškova. 

 

4.14 
Izbjegavanje 
ometanja 

 Na kraju ovog Članka umetnuti „ili“ i dodati: 

(c) isporuku roba i usluga na Gradilištu za Naručitelja ili drugu 
osobu, uključujući bez ograničenja pogonsko gorivo, 
električnu energiju, vodu, plin, telefon, podzemne ili zračne 
kablove i odvodnju.  

 

4.19 Struja, 
voda i plin 

 Izbrisati treći stavak ovog Članka i zamijeniti sljedećim: 

Izvođač će sve iznose koje duguje za njegovo korištenje usluga plaćati 
direktno isporučitelju usluge. 

 

4.21 Izvještaji o 
napretku radova 

 Dodati na kraju stavka 1. ovog Članka: 

Rok iz prethodne rečenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi Izvještaj iz 
druge rečenice ovog stavka. 

Dodati na kraju ovog Članka: 

Izvođač će voditi Građevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o 
gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17) i Pravilnika o načinu provedbe 
stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog 
inženjera (Narodne novine br. 111/14 i 107/15 s izmjenama i dopunama). 

Predstavnik Izvođača će priređivati tjedne izvještaje u formatu 
dogovorenom s Inženjerom. Kopije tih izvještaja bit će faksirane ili na 
drugi način dostavljene Inženjeru i Voditelju projekta jedan dan prije 
tjednog gradilišnog sastanka ili drugačije kako se dogovori. 

Izvođač mora pripremati i održavati ažurnim sve druge službene izvještaje 
prema Zakonu. 
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4.25 Postojeći 
vodovi 

 Dodatni Članak 4.25: 

Izvođač će se upoznati s položajem svih postojećih vodova kao što su 
odvodi, telefonske i električne linije i stupovi, vodovodne cijevi, 
kanalizacijske cijevi, plinske cijevi i slično, prije nego počne svaki iskop ili 
drugi rad koji može utjecati na postojeće vodove. Izvođač će biti 
odgovoran za sve štete na cestama, odvodnim jarcima, cijevima, 
kablovima ili bilo kojim vodovima koje je izazvao on ili njegov Podizvođač i 
mora popraviti svaku takvu štetu na svoj trošak i na potpuno zadovoljstvo 
Inženjera što je prije moguće, ali u svakom slučaju unutar Roka dovršetka. 

Izvođač je obvezan da s odgovarajućom lokalnom vlasti i vlasnicima 
organizira sve što je potrebno za uklanjanje i ponovno uspostavljanje 
vodova kako se dogovori ili uputi od Inženjera. Izvođač će snositi troškove 
tih radova.  

 

4.26. Solidarna 
odgovornost 

 Dodatni Članak 4.26: 

„Ukoliko Izvođač osnuje zajednicu sa zajedničkim ulaganjem (joint 
venture), konzorcij ili neku drugu grupu dvije ili više članova, koje ne 
predstavljaju pravnu osobu, primjenjuje se u cijelosti odredba Članka 1.14. 
Općih uvjeta Ugovora . 

Pored navedenog: 

(1)  Naručitelj ima pravo, bez ikakvih štetnih posljedica po sebe, 
ukoliko  izvođač ne izvršava svoje ugovorne obveze u skladu s odredbama 
ovog Ugovora (npr. jedan od članova poslovne udruge ne izvodi radove u 
skladu sa podjelom poslova, dinamičkim planom i sl.), uputiti dopis 
vodećem partneru u kojem će upozoriti istog na preuzete ugovorne obveze 
Izvođača te potrebu njihovog urednog ispunjenja, kao i posljedicama 
daljnjeg neizvršavanja ugovornih obveza u skladu s odredbama ovog 
Ugovora  

(2) u slučaju daljnjeg nastavka kršenja ugovornih obveza od strane 
izvođača, Naručitelj ima pravo, bez ikakvih štetnih posljedica po sebe, 
naložiti drugom članu poslovne udruge preuzimanje i realizaciju dijela 
posla koji je prema podjeli posla pripao članu poslovne udruga  koji ne 
izvršava svoje ugovorne obveze; 

(3)  Članu poslovne udruge  kojem je naloženo preuzimanje, dužan je 
preuzeti predmetne radove u roku od 35 dana od dana zaprimanja naloga 
Naručitelja i realizirati iste radove u skladu sa dinamičkim planom; 

(4)  Član poslovne udruge koji ne izvršava svoje obveze te je stoga 
njegov dio radova prepušten drugom članu poslovne udruge, dužan je u 
roku koji odredi Inženjer, a maksimalno u roku od 21 dana od dana 
zaprimanja naloga Naručitelja, prepustiti izvođenje radova drugom članu 
poslovne udruge, sve u skladu i na temelju naloga Naručitelja: 

(5)  Član poslovne udruge koji preuzima radove od drugog člana 
poslovne udruge, dužan je u roku od 30 dana predati Naručitelju Jamstvo 
za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi za onaj dio radova koji 
preuzima na izvršenje; 

(6) Članovi poslovne udruge, bez obzira na razloge nepoštivanja 
ugovornih obveza, kao i bez obzira na to koji član poslovne udruge svojom 
činidbom ili propustom dovodi do nepoštivanja ugovornih obveza, solidarno 
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odgovaraju Naručitelju za realizaciju ugovora i izvršenje ugovornih obveza, 
kao i za cjelokupnu štetu koja Naručitelju nastane zbog nepoštivanja 
ugovornih obveza. 

(7) Niti jedna odredba ovog Članka ne derogira niti stavlja van snage 
odredbu Članka 1.14. Općih uvjeta Ugovora“ 
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5. Projekt 

 

5.1 Opće obveze 
projektiranja 

 Izbrisati prvi stavak ovog Članka i zamijeniti sljedećim: 

Izvođač će izvršiti i biti odgovoran za projektiranje Radova. Projekte će 
pripremiti ovlašteni Projektanti koji su inženjeri ili drugi stručnjaci koji 
zadovoljavaju kriterije koji su navedeni u Dokumentaciji o nabavi i Zakonu. 
Izvođač će Inženjeru dostaviti na odobrenje ime i pojedinosti svakog 
predloženog Projektanta i Podizvođača projekta. 

Dodati novi stavak na kraju ovog Članka:  

Projekti su potpuno i pojedinačno odgovornost Izvođača. U slučaju da 
Zahtjevi Naručitelja i/ili Nacrti sadrže dijelove projekta ili specifikacija, 
Izvođač će preuzeti potpunu odgovornost za njih kao da su dio 
Izvođačevog projekta. Naručitelj nije odgovoran za točnost, sadržaj ili 
potpunost bilo kojeg Projekta ili dijela Projekta kojega je dao Izvođaču. 

 



Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ 
Evidencijski broj nabave: 01-17-VV-01 

 

Knjiga 2 Ugovor  Stranica 23 od 52 

 

6. Osoblje i radna snaga 

 

6.2 Plaće i uvjeti 
rada 

 Dodati na kraju ovog Članka: 

Izvođač će uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi s isplatom plaća 
Osoblju, a sve u skladu s pozitivnim propisima. 

 

6.3 Osobe u 
službi 
Naručitelja 

 

 Izbrisati članak 6.3 i zamijeniti ga sljedećim: 

Izvođač neće zasnovati ili pokušati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni 
odnos sa istim ili sličnim učinkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja 
Naručitelja i/ili Inženjera ili s osobljem i radnom snagom u službi 
Inženjera/Naručitelja. 

 

6.6 Objekti za 
osoblje i radnu 
snagu 

 Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedećim: 

Izvođač neće dopustiti bilo kome od Izvođačevog osoblja da ima 
privremenu ili stalnu nastambu unutar Gradilišta. 

 

6.8 Rukovođenje 
od strane 
Izvođača 

 Dodati na kraju ovog Članka: 

Izvođačevo rukovodeće osoblje mora imati zadovoljavajuće znanje 
hrvatskog jezika u razumijevanju, govoru i pisanju ili će Izvođač na svoj 
trošak imati dovoljan broj kompetentnih prevoditelja raspoloživih na 
Gradilištu kroz cijelo radno vrijeme, kako bi osigurao potpuno, točno i 
pravovremeno komuniciranje. 

 

6.10 Evidencija 
Mehanizacije 
Izvođača i 
Osoblja 
Izvođača 

 Briše se prva rečenica ovog Članka i zamjenjuje se slijedećom: 

Izvođač je dužan dostaviti Inženjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj 
svake skupine Osoblja Izvođača (potpuni i točan popis radnika uz naznaku 
imena, starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije 
Izvođača na Gradilištu.  

U drugoj rečenici ovog Članka iza riječi „detalji″, a prije riječi „moraju″ 
dodaje se  

„se moraju unositi u Građevinski dnevnik u punom opsegu te″ 

Dodaje se treća rečenica ovog Članka koja glasi: 

Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme. 

 

6.12 Strano 
osoblje 

 Dodatni Članak 6.12: 

Izvođač može dovesti strano osoblje koje je potrebno za izvođenje Radova 
u opsegu dopuštenom Zakonom. Izvođač mora osigurati da to osoblje ima 
potrebne boravišne vize i radne dozvole. Svi troškovi vezani uz rad stranog 
osoblja su odgovornost Izvođača. 

Izvođač će biti odgovoran za povratak tog osoblja na mjesto gdje je 
regrutirano ili do njihovog prebivališta. U slučaju smrti bilo kojeg od tog 
osoblja ili člana njihove obitelji, Izvođač će biti odgovoran za odgovarajuće 
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aranžmane vezano za njegov povratak ili pogreb. 

 

6.13 Praznici i 
vjerski običaji 

 Dodatni Članak 6.13: 

Izvođač neće obavljati Radove na državne praznike, dane odmora, osim po 
posebnom pisanom odobrenju i uputi Inženjera. 
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7. Postrojenje, Materijali i izrada 

 

7.4 Ispitivanje  Dodati na kraju ovog Članka: 

Kada se ispitivanja ili pregledi moraju obaviti od strane hrvatskih 
ovlaštenih neovisnih trećih osoba, prema odredbama Zakona, one će biti 
unajmljene i plaćene od Izvođača. 

 

7.7. Vlasništvo 
nad 
Postrojenjem i 
Materijalima 

 Mijenja se točka (b) ovog članka na način da ista sada glasi: 

„(b) kada Izvođaču bude plaćena vrijednost Opreme i Materijala prema 
članku 8.10 (Plaćanje za Postrojenje i Materijale u slučaju Privremene 
obustave Radova).“ 

 

7.8 Naknade  Promijeniti prvi stavak tako da glasi:  

"Izvođač će pribaviti sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti će sve 
naknade, zakupnine i druga plaćanja za:” 
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8. Početak, kašnjenje i prekid 

 

8.1 Početak 
radova 

 Mijenja se stavak 1. ovog članka, na način da isti sada glasi:  

Naručitelj će odrediti Datum početka pisanom obavijesti o Početku radova, 
najkasnije sedam dana prije početka. Datum početka biti će najkasnije 35. 
dan po stupanju Sporazuma na snagu ali ne prije nego je Naručitelju 
dostavljena valjano Jamstvo i garancije. 

Dodati na kraju ovog Članka: 

Prije početka građevinskih radova Izvođač će se pobrinuti da dobije sva 
dopuštenja prema Članku 1.13 [Pridržavanje Zakona], kako se zahtijeva 
prije početka građevinskih radova.  

Izvođač će pribaviti i predati Inženjeru sve dokumente i dokaze o 
zadovoljenju svih uvjeta traženih za obavještavanje o početku izvođenja 
građevinskih radova u skladu sa Zakonom. Izvođač mora zadovoljiti ovu 
odredbu 14 dana prije planiranog početka izvođenja građevinskih radova. 

Odmah po uzimanju u posjed Gradilišta Izvođač će provjeriti susjednu 
imovinu i javne ceste i napraviti pregled istrošenosti postojećih zgrada, 
cesta, putova, ograda, zidova, ulaza itd. koji okružuju Gradilište i 
pripadajuće zgrade i objekte, te izraditi detaljne fotografske snimke 
postojećeg stanja. 

Izvođač je dužan dostaviti naveden fotografske snimke u digitalnom i 
tiskanom obliku Inženjeru u roku od 7 dana od uzimanja u posjed 
Gradilišta. 

 

8.3 Vremenski 
plan 

 Na kraju ovog Članka dodati: 

Vremenski plan treba biti u obliku dogovorenom s Inženjerom i sukladan 
Naručiteljevom računalnom programu za upravljanje projektima i mora 
omogućiti usporedbu planiranog napredovanja i redoslijeda aktivnosti sa 
stvarnim napredovanjem. 

Izvođač mora na Gradilištu držati kopiju vremenskog plana i ažurirane 
podatke o napredovanju, koji moraju biti dostupni za pregled. 

U pripremi vremenskog plana Izvođač mora uzeti u račun vremenske 
prilike kakve mogu ograničiti napredovanje u zimskim mjesecima. 
Vremenski plan koji sadrži ograničenja u napredovanju ili privremeno 
obustavljanje radova bit će prihvatljiv Inženjeru, ali neće osloboditi 
Izvođača njegovih obveza po Ugovoru da završi radove u skladu s 
ugovorenim vremenskim planom. 

Svaki ažurirani vremenski plan mora Izvođač predati Inženjeru u roku 14 
dana nakon što to Inženjer zatraži. 

 

8.4 Produljenje 
Roka dovršetka 

 Na kraju ovog Članka dodati:  

Produljenje Roka završetka samo po sebi ne daje pravo Izvođaču na 
dodatno plaćanje. Izvođač neće imati pravo na pojedinačno Produljenje 
Roka dovršetka za svaki od nekoliko uzroka zakašnjenja koji su se dogodili 
istovremeno, nego samo na stvarno produljenje kako to odredi Inženjer 
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bez obzira na razloge koji su prouzročili zakašnjenje. Ako je jedan od 
nekoliko uzroka zakašnjenja bio rezultat krivnje Izvođača i taj bi bez obzira 
na ostale istovremene razloge uzrokovao Produljenje Roka dovršetka 
Radova ili dijela radova, nikakvo Produljenje Roka dovršetka neće se 
odobriti Izvođaču za vrijeme tog zakašnjenja. 

 

8.5 Kašnjenje 
koje uzrokuju 
vlasti 

 Promijeniti zadnja dva reda tako da glase: 

„, ali neće na bilo koji način dati pravo Izvođaču da potražuje bilo kakve 
Troškove ili izmaklu korist zbog tog zakašnjenja.“ 

 

8.6 Dinamika 
napretka 

 Dodati na kraju ovog Članka:  

Dodatni Troškovi revidiranih metoda, uključujući mjere za ubrzanje, prema 
nalogu Inženjera kako bi se smanjilo zakašnjenje uzrokovano razlozima 
navedenim u Članku 8.4 [Produljenje Roka dovršetka], bit će plaćeni od 
Naručitelja, bez da se iznos dodatnih Troškova uveća za bilo kakvu korist 
Izvođača. 

 

8.7 Kazna za 
zakašnjenje 

 Dodati na kraju prvog stavka ovog Članka: 

„Kazna za zakašnjenje“ znači ugovorna kazna i primijenit će se u skladu s 
člancima 350. i 355. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 
35/2005 s izmjenama i dopunama). 

Izbrisati prvu rečenicu drugog stavka ovog Članka. 

Dodaje se na kraju ovog Članka: 

Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje 
Privremene ili Okončane situacije, ili ukoliko to želi može predmetni iznos 
naplatiti putem Jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. 

 

8.8 Privremena 
obustava Radova 

 Dodati na kraju prvog stavka ovog Članka: 

Izvođač će poduzeti sve razumne napore da smanji i otkloni troškove 
vezane za svaku takvu obustavu i nastaviti Radove čim je to prije moguće 
nakon što od Inženjera primi dopuštenje ili uputu da nastavi, osim ako je 
dobio drugačiju uputu od Inženjera. 

 

8.9 Posljedice 
privremene 
obustave Radova 

 Briše se točka (b) u stavku 1. ovog Članka i zamjenjuje se slijedećom:  

(b) plaćanje stvarnih troškova koje je pretrpio zbog obustave. 

Nakon stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase:  

Stvarnim troškovima koje je Izvođač pretrpio zbog obustave, smatraju se 
isključivo i jedino: 

(a)  troškovi produžetka Jamstva za uredno ispunjenje ugovora o 
javnoj nabavi i Polica osiguranja za razdoblje produljenja roka 
izvođenja Radova; 

(b)  troškovi demobilizacije i mobilizacije na Gradilištu nastali zbog 
privremene obustave Radova; 

(c)  troškovi konzerviranja Radova; 
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(d)  troškovi čuvarske službe za vrijeme privremene obustave Radova. 

Izvođač smije izvršiti demobilizaciju Gradilišta u slučaju privremene 
obustave Radova, samo uz pisanu suglasnost Inženjera, a ponovnu 
mobilizaciju je dužan izvršiti u roku od 14 dana od primitka odluke 
Inženjera o ukidanju privremene obustave Radova te naloga o ponovnom 
započinjanju izvođenja Radova. 

Izvođač nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili 
nadoknadu drugih troškova Gradilišta ili izvan njega, kao i troškova mjesta 
na kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove (npr. troškovi 
Uprave i sl.). 

 

8.10 Plaćanje za 
Postrojenje i 
Materijale u 
slučaju 
Privremene 
obustave Radova  

 Izbrisati točku (b) u prvom stavku ovog Članka. 

Dodati na kraju ovog Članka: 

Naručitelj će tada, ako to traži Izvođač, preuzeti odgovornost za zaštitu, 
skladištenje, sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili materijala; rizik gubitka 
ili štete na obustavljenim radovima prelazi na Naručitelja.  

 

8.12 Nastavak 
Radova 

 Promijeniti zadnju rečenicu tako da glasi: 

“nakon što od Inženjera dobije uputu u smislu Članka 13 [Izmjene i 
usklađenja].” 
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9. Testovi po dovršetku 

 

9.1 Obveze 
Izvođača 

 Dodati na kraju trećeg stavka ovog Članka: 

Detaljni zahtjevi i procedure za testove navedeni su u Knjizi 3. Zahtjevi 
Naručitelja i trebaju se provoditi kako je određeno u Glavnom Projektu u 
skladu sa člankom 143. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 i 
20/17). Kad god se to traži po hrvatskim propisima testove treba provoditi 
neovisna treća osoba plaćena od Izvođača. 

Dodati na kraju ovog Članka: 

Testovi po dovršetku uključuju tehnički pregled u skladu s člancima 139. 
do 142. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 i 20/17). 

Izvođač će dati Inženjeru obavijest ne manje od 14 dana prije datuma 
kada će Radovi i dokumentacija koja se traži po Zakonu po Izvođačevom 
mišljenju biti spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne 
dozvole. Ako su radovi podijeljeni u Dijelove i ako se takvi Dijelovi mogu 
upotrebljavati prije dovršenja ukupnih Radova, Izvođač može shodno tome 
dati obavijest za svaki Dio Radova. 

Inženjer će u roku od 14 dana nakon što primi Izvođačevu obavijest: 

(a) izdati potvrdu Izvođaču navodeći datum kada su Radovi (ili Dijelovi 
radova) spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne 
dozvole sukladno Zakonu; ili 

(b) odbiti obavijest navodeći razloge i specificirajući radove koji trebaju 
biti dovršeni od strane Izvođača. U tom slučaju Izvođač treba 
izvesti preostale Radove na koje je upozorio Inženjer i treba dati 
novu obavijest kako je navedeno u stavku iznad. 

Unutar 7 dana od dana primitka potvrde Inženjera, kako je opisano 
prethodno u Točki (a) ovog Članka, Izvođač će podnijeti zahtjev za 
izdavanje Uporabne dozvole za Radove (ili Dio Radova) u ime Naručitelja. 

Izvođač će sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole na način 
kako je određeno Zakonom. 

 

9.4. Neuspjeli 
Testovi po 
dovršetku 

 Izbrisati članak 9.4 i zamijeniti ga sljedećim: 

Ako Radovi ili Dio radova  ne zadovolje Testove po dovršetku koji su 
ponovljeni prema članku 9.3. Inženjer može odbiti dio radova, a Ugovorna 
cijena će se umanjiti kako je to navedeno u Zahtjevima Naručitelja.  
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10. Preuzimanje od strane Naručitelja 

 

10.1 
Preuzimanje 
Radova ili Dijela 
radova 

 Izbrisati prvi stavak ovog Članka i zamijeniti ga slijedećim:  

Osim kako je to navedeno u članku 9.4. (Neuspjeli Testovi po dovršetku), 
Naručitelj će preuzeti Radove kada bude izdana Potvrda o preuzimanju  ili 
se ona smatra izdanom u skladu s ovim člankom. 

Izbrisati drugi, treći i četvrti stavak i zamijeniti sa slijedećim:  

Inženjer će Izvođaču izdati Potvrdu o preuzimanju  ugovora  unutar 7 dana 
nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda sukladno Zakonu. Da se 
izbjegne zabuna, 7 dana se broji od dana kada je Naručitelj primio zapisnik 
o tehničkom pregledu koji je sastavilo povjerenstvo za tehnički pregled, 
navodeći u njemu da se za izvedene Radove može izdati Uporabna 
dozvola. 

Ako Inženjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju unutar roka navedenog 
u prethodnom stavku, smatrat će se da je Potvrda o preuzimanju izdana 
istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o tehničkom pregledu koji je 
sastavilo povjerenstvo za tehnički pregled, navodeći u njemu da se za 
izvedene Radove može izdati Uporabna dozvola. 

 

10.2. 
Preuzimanje 
Dijela radova 

 Briše se ovaj Članak u cijelosti. 

 

10.4. Površine 
koje treba vratiti 
u prvobitno 
stanje 

 Briše se ovaj Članak u cijelosti. 

 

10.5. Čišćenje 
Gradilišta 

 Dodatni Članak 10.5.: 

Nakon što primi Potvrdu o preuzimanju, Izvođač će s Gradilišta ukoniti svu 
Mehanizaciju Izvođača, višak materijala, smeće otpad i Privremene radove. 

Ako sve to nije uklonjeno s Gradilišta u roku od 28 dana nakon što je 
Izvođač primio Potvrdu o preuzimanju, Naručitelj je ovlašten prodati ili na 
drugi način raspolagati svime što je ostalo na Gradilištu. Naručitelj ima 
pravo na plaćanje troškova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu 
pripisati prodaji ili uređenju Gradilišta. 

Ostatak novca od prodaje isplatit će se izvođaču. Ako je taj iznos manji od 
troškova Naručitelja, Izvođač će mu platiti preostali dio. 

10.6. 
Sudjelovanje 
Izvođača u 
postupku 
ishođenja 
Uporabne 
dozvole 

 Dodatni članak 10.6.: 

Ako je izdana ili se smatra da je izdana Potvrda o preuzimanju za Radove 
prema ovom Ugovoru, ali ne prema Članku 10.1 [Preuzimanje Radova ili 
Dijela radova], Izvođač će svejedno sudjelovati u postupku ishođenja 
Uporabne dozvole za Radove ili Dijelove Radova na način i u opsegu prema 
Zakonu. 
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11. Odgovornost za nedostatke 

 

11.1. 
Otklanjanje 
nedostataka  

 

 Mijenja se naslov Članka 11.1. „Dovršetak preostalih Radova i Otklanjanje 
nedostataka″ tako da isti sada glasi: „Otklanjanje nedostataka″  

  

 

11.2. Troškovi 
otklanjanja 
nedostataka 

 Briše se stavak 1. ovog Članka te se zamjenjuje slijedećim: 

„Svi radovi koji su navedeni u Članku 11.1. (Otklanjanje nedostataka) 
izvest će se na rizik i trošak Izvođača.″ 

 

11.4. Propust da 
se otklone 
nedostaci 

 

 Briše se stavak 2 ovog Članka te se zamjenjuje slijedećim: 

„Ako Izvođač ne otkloni nedostatak ili oštećenje do tog određenog 
datuma, Naručitelj će aktivirati Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o 
javnoj nabavi.″ 

 

11.5. Otklanjanje 
radova s 
nedostatkom 

 Briše se ovaj Članak u cijelosti. 

 

11.6. Ostali 
testovi 

 Briše se ovaj Članak u cijelosti. 

 

11.7. Pravo 
pristupa 

 U ovom Članku brišu se riječi: „dok se ne izda Potvrda o ispunjenju 
Ugovora″ te isti započinje riječima: „Izvođač ima...″ 

 

11.8. Otkrivanje 
uzroka 
nedostataka od 
strane Izvođača 

 Briše se ovaj Članak u cijelosti. 

 

11.10. 
Neispunjene 
obveze 

 Briše se ovaj Članak u cijelosti. 

 

11.11. Čišćenje 
Gradilišta 

 Briše se ovaj Članak u cijelosti. 
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12. Test nakon dovršetka 

 

12.1 Postupak 
za Testove 
nakon dovršetka 

 Izbrisati članak 12.1 i zamijeniti ga sljedećim: 

Testovi nakon dovršetka provode se u svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta 
propisanih Zahtjevima naručitelja Testovi nakon dovršetka provoditi će se 
tijekom Razdoblja obavještavanja o nedostacima, odnosno započinju s 
danom izdavanja Potvrde o preuzimanju i završavaju s danom isteka 
Razdoblja za uklanjanje nedostataka. 

Naručitelj je dužan voditi evidenciju i u konačnici iskazati kako je 
definirano Zahtjevima naručitelja: 

(a) analize sastava ulaznog i izlaznog otpada 

(b) analize sastava influenta i efluenta otpadnih voda  

(c) potrošenu količinu kemikalija 

(d) potrošenu električnu energiju 

Izvođač može u bilo kojem trenu za vrijeme provođenja Testova nakon 
dovršetka o svom trošku pristupiti Postrojenju i zatražiti od Naručitelja 
rezultate do tog trena provedenih Testova nakon dovršetka. 

Izvođač može provjeriti drži li se osoblje Naručitelja koje upravlja radom 
Postrojenja uputa Izvođača danih Priručnicima o rukovanju i održavanju, 
vezano specifično na opis tehnološkog procesa s opisom rada te načinom 
upravljanja i graničnim vrijednostima mjernih veličina. 

Ako Izvođač smatra da će pretrpjeti trošak uslijed neodgovarajućeg 
upravljanja Postrojenjem od strane osoblja Naručitelja, a što može utvrditi 
samo ukoliko se osoblje Naručitelja ne drži danih Priručnika o rukovanju i 
održavanju, vezano specifično na opis tehnološkog procesa s opisom rada 
te načinom upravljanja i graničnim vrijednostima mjernih veličina, Izvođač 
će o tome obavijestiti Inženjera, a sukladno članku 20.1. 

Izvođač je prilikom obavještavanja Inženjera dužan objasniti na koji način 
smatra da će pretrpjeti trošak samo i jedino kroz analizu utvrđene razlike u 
načinu upravljanja Postrojenjem od strane osoblja Naručitelja u odnosu na 
upute Izvođača dane Priručnikom o rukovanju i održavanju, vezano 
specifično na opis tehnološkog procesa s opisom rada te načinom 
upravljanja i graničnim vrijednostima mjernih veličina. 

Naručitelj je dužan u roku 21 dan od isteka Razdoblja za uklanjanje 
nedostataka izraditi i dostaviti Izvođaču rezultate Testova nakon dovršetka 
u obliku Godišnjeg izvještaja o praćenju i evidenciji rada Postrojenja kako 
je definirano Zahtjevima naručitelja. 

 

12.2. Odgođeni 
Testovi nakon 
dovršetka 

 Izbrisati članak 12.2 i zamijeniti ga sljedećim: 

Naručitelj je dužan provoditi Testove nakon dovršetka kontinuirano bez 
odgađanja kako je definirano Zahtjevima naručitelja.  

 

12.3 Ponovljeno 
ispitivanje 

 Izbrisati članak 12.3 
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12.4 Neprolazak 
na Testovima 
nakon dovršetka 

 Izbrisati članak 12.4 i zamijeniti ga sljedećim: 

Ako je rezultatom Testova nakon dovršetka u obliku Godišnjeg izvještaja o 
praćenju i evidenciji rada Postrojenja zaključeno da su obveze Izvođača 
izvršene u skladu sa Zahtjevima naručitelja, smatrat će se da je obveza 
Izvođača po Testovima nakon dovršetka izvršena. Ako je rezultatom 
Testova nakon dovršetka u obliku Godišnjeg izvještaja o praćenju i 
evidenciji rada Postrojenja zaključeno da Zahtjevi naručitelja nisu 
poštovani, Naručitelj će temeljem Jamstva za uredno ispunjenje ugovora o 
javnoj nabavi izvršiti naplatu odgovarajućeg iznosa štete  
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13. Izmjene i usklađenja 

 

13.7 Korekcije 
zbog izmjene u 
zakonodavstvu 

 Dodati novi stavak na kraju ovog Članka:  

Bez obzira na naprijed navedeno, Izvođač neće imati pravo na Produljenje 
roka ukoliko je odgovarajuće zakašnjenje već bilo uzeto u račun u 
određivanju nekog prethodnog produljenja i takvi Troškovi se neće 
posebno platiti ako su oni već bili uzeti u račun u indeksiranju ulaznih 
podataka u "tablicu s podacima za korekciju" u skladu s Člankom 13.8 
[Korekcija zbog promjene troškova]. 

 

13.8. Korekcija 
zbog promjene 
troškova 

 Izbrisati članak 13.8. 
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14. Ugovorna cijena i plaćanje 

 

14.1. Ugovorna 
cijena 

 U Članku 14.1. briše se točka (a) te se zamjenjuje slijedećom: 

(a) Ugovorna cijena je cijena iz članka 4. Sporazuma i biti će podložna 
korekciji u skladu s Ugovorom 

 

14.2. Plaćanje 
predujma 

 Briše se druga rečenica stavka 1. Članaka 14.2. i zamjenjuje: 

U Dodatku ponudi biti će naveden ukupni iznos predujma. Plaćanje 
predujma će se izvršiti u jednom ili dva obroka: 

(a) Jedan obrok, plaćanje po dostavi garancije za povrat predujma ili 

(b) Dva obroka za plaćanje sukladno članku 14.7 posebnih uvjeta ugovora: 

1% Prihvaćenog Ugovornog iznosa nakon što Izvođač dostavi bezuvjetnu 
Garanciju za povrat Predujma u obliku i od banke prihvatljive Naručitelju, u 
iznosu jednakom prvom obroku Predujma. Ostatak do ukupnog predujma 
nakon ishođenja prve građevinske dozvole i nakon što Izvođač dostavi 
bezuvjetnu Garanciju za povrat Predujma na prvi poziv u obliku i od banke 
prihvatljive Naručitelju, u iznosu jednakom drugom obroku Predujma. 

Stavak 3. Članka 14.2. se briše i zamjenjuje sljedećim: 

Plaćanje takvog Predujma dospijeva nakon što: 

(a) ugovorne strane potpišu Ugovor; 

(b) Izvođač dostavi Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj 
nabavi u skladu s Člankom 4.2. (Jamstvo za uredno ispunjenje 
ugovora o javnoj nabavi); 

(c) Izvođač dostavi bezuvjetnu Garanciju za povrat predujma u obliku i 
od banke prihvatljive Naručitelju, u iznosima i valutama jednakim 
Predujmu.  

Dodati na kraju Članka 14.2. novi stavak koji glasi: 

U slučaju raskida Ugovora od bilo koje strane, ili u slučaju da Predujam ne 
bude otplaćen do Okončanog obračuna, Naručitelj ima pravo odmah 
naplatiti preostali dug po isplaćenom Predujmu putem Garancije kojom se 
jamči povrat isplaćenog Predujma ili na drugi Naručitelju odgovarajući 
način. 

 

14.7. Plaćanje  Izbrisati stavak (a) i zamijeniti ga sljedećim: 

(a) Predujam u roku od 56 dana nakon što primi dokumentaciju u 
skladu s člankom 4.2 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o 
javnoj nabavi] i člankom 14.2 [Plaćanje predujma], već prema 
tome koji je datum kasniji. 

 

14.8. Zakašnjelo 
plaćanje 

 Članak 14.8. se briše i zamjenjuje sljedećim: 

Ako Izvođaču ne bude plaćeno u skladu sa Člankom 14.7. [Plaćanje], tada 
on ima pravo na zatezne kamate na neplaćeni iznos za svaki dan 
zakašnjenja tijekom perioda kašnjenja. Taj period počinje teći prvi dan 
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nakon datuma dospjelosti plaćanja kako je određeno u Članku 14.7. 
(plaćanje), bez obzira na datum kada je izdana Privremena situacija (u 
slučaju točke (b) Članka 14.7.) 

 

14.9 Plaćanje 
Zadržanog 
iznosa 

 Izbrisati drugi stavak i zamijeniti sa slijedećim: 

Zadržani iznos bit će plaćen nakon što je Inženjer izdao Potvrdu o 
preuzimanju.  

Iznimno ukoliko Izvođač tako zatraži, a Naručitelj odobri,  Zadržan iznosa 
može se Izvođaču platiti i ranije, uz uvjet da je Izvođač dostavio 
Naručitelju Garanciju za puni iznos Zadržanog iznosa u obliku propisanom 
u Knjizi 2, Dio 4, Dokumentacije o nabavi i u iznosu navedenom u Dodatku 
ponudi. 

Garancija za zadržane iznose mora osigurati puni iznos Zadržanog iznosa 
zadržanog za uklanjanje nedostataka koji se mogu pojaviti u preostalom 
razdoblju izvršenja Ugovora i za dovršenje preostalih radova koje treba 
izvesti sukladno Članku 11 [Odgovornost za nedostatke] ili Članku 12 [Test 
nakon dovršetka]. 

Naručitelj će Izvođaču vratiti Garanciju za zadržane iznose unutar 70 dana 
nakon očekivanog isteka roka za dovršetak radova. 

 

14.14. Prestanak 
odgovornosti 
Naručitelja 

 Briše se stavak 1. ovog Članka i zamjenjuje slijedećim: 

Naručitelj neće imati nikakvu odgovornost prema Izvođaču za bilo što 
prema ili u vezi s Ugovorom ili za izvođenje Radova, osim ako Izvođač nije 
uključio određeni iznos isključivo za to u Okončanoj situaciji. 

 

14.15 Valute 
plaćanja 

 Izbrisati Članak i zamijeniti sa slijedećim: 

Valuta plaćanja biti će u Lokalnoj valuti.  
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15. Raskid od strane Naručitelja 

 

15.2 Raskid od 
strane 
Naručitelja 

 U točki (a) prvog stavka ovog Članka iza (Obavijest za otklanjanje 
nedostataka), umetnuti: 

„ili ne dostavi ostala jamstva tražena Ugovorom″  

U točki (e) prvog stavka ovog Članka iza „likvidaciju″ umetnuti: 

„stečaj″ 

U točki (f) prvog stavka ovog Članka umetnuti na početku: 

 „primi ili mu bude ponuđeno (a to ne prijavi nadležnim javnim tijelima) ili“ 

U točki (f), pod-točke (i) prvog stavka ovog Članka iza „Ugovor“, umetnuti:  

„uključujući dodjelu ovog Ugovora” 

Izbrisati zadnji stavak ovog Članka i zamijeniti sa sljedećim: 

Nakon raskida Ugovora Naručitelj će dati obavijest Izvođaču da se 
Mehanizacija Izvođača i Privremeni Radovi, ili samo oni koji već nisu bili 
uklonjeni, biti otpušteni Izvođaču na ili u blizini Gradilišta. Po primitku 
takve obavijesti Izvođač će odmah organizirati uklanjanje Mehanizacije 
Izvođača i Privremenih Radova na rizik i trošak Izvođača. Međutim, ako 
Izvođač propusti ukloniti bilo koji predmet Mehanizacije Izvođača i/ili 
Privremenih radova specificiranih u toj obavijesti, ili ako je Izvođač 
propustio neko plaćanje koje duguje Naručitelju, ti predmeti mogu biti 
prodani od strane Naručitelja (bez obveze Naručitelja da postigne najbolju 
cijenu). Iznos od prodaje zadržat će Naručitelj (ali bez obveze Naručitelja 
da ga investira) i doznačiti na račun Izvođača u skladu s Člankom 15.4 (c). 

 

15.3. Obračun 
na dan raskida 

 Članak 15.3. briše se i zamjenjuje sljedećim: 

U slučaju raskida Ugovora sukladno prethodnom Članku ovog Ugovora, 
Naručitelj će platiti Izvođaču samo izvedene radove. Eventualna šteta koju 
Izvođač može potraživati prema prethodnom Članku ovog Ugovora, 
obuhvaća samo običnu štetu koju je Izvođač imao zbog raskida Ugovora, 
te ista ni u kojem slučaju ne uključuje tzv. Troškove uprave, niti izmaklu 
korist ili povredu prava osobnosti,  

Zahtjev Izvođača mora biti u skladu s Člankom 20.1., te će o istom biti 
odlučeno u skladu s Člankom 3.5. 

Naručitelj nije obvezan platiti cijenu za naručeni Materijal koji nije 
isporučen na Gradilište, ugrađen i obračunat u Radovima. 
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16. Obustava i raskid od strane Izvođača 

 

16.2 Raskid od 
strane Izvođača 

 Promijeniti točku (d) tako da glasi:  

(d) Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora na način da 
materijalno i nepovoljno utječe na ekonomsku ravnotežu Ugovora i/ili 
mogućnost Izvođača da ispuni Ugovor  

 



Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ 
Evidencijski broj nabave: 01-17-VV-01 

 

Knjiga 2 Ugovor  Stranica 39 od 52 

 

17. Rizik i odgovornost 

 

17.3 Rizici 
Naručitelja 

 Izbrisati prvi stavak ovog Članka i zamijeniti sljedećim: 

Rizici na koje se poziva Članak 17.4 [Posljedice rizika naručitelja] ispod, 
ukoliko neposredno utječu na izvođenje Radova u Zemlji, jesu:  

 

17.6 
Ograničenje 
odgovornosti 

 Izbrisati prvi stavak i zamijeniti slijedećim: 

Niti jedna Ugovorna strana nije odgovorna drugoj Ugovornoj strani za 
nemogućnost korištenja Radova, izgubljenu dobit, gubitak bilo kojeg 
ugovora ili za bilo koju neizravnu ili posljedičnu štetu koju pretrpi druga 
Ugovorna strana u vezi s Ugovorom, osim onoga iz članka 16.4 [Plaćanje 
nakon Raskida] i 17.1 [Odšteta] te kršenja Zahtjeva naručitelja. 

Naručitelj može tražiti naknadu za štetu za nepostizanje uvjeta određenih 
Zahtjevima naručitelja iz Jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj 
nabavi. 

 

17.7 Izvođačeva 
briga za 
postojeće 
objekte 

 Dodatni Članak 17.7: 

Izvođač ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojećih 
objekata navedenih u Zahtjevima Naručitelja od datuma preuzimanja u 
posjed do datuma predaje Naručitelju (ako je predaja nakon datuma 
navedenog u Potvrdi o preuzimanju za Radove). Ako dođe do bilo kakvog 
uništenja (propasti) ili oštećenja na dijelovima postojećih objekata u 
vrijeme dok je Izvođač odgovoran za brigu o njima, zbog bilo kojeg uzroka 
nenavedenog u Članku 17.3 [Rizici Naručitelja] ili za koje je Naručitelj 
odgovoran po Zakonu, Izvođač će nadoknaditi štetu (stvarnu štetu i 
izmaklu korist) na rizik i trošak Izvođača. 
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18. Osiguranje 

 

18.1 Opći 
zahtjevi za 
osiguranje 

 Promijeniti prvu rečenicu šestog stavka ovog Članka tako da glasi:  

Odgovarajuća Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit će drugoj 
Ugovornoj strani, u rokovima koji su navedeni u Dodatku ponudi (računano 
od obavijesti o Datumu početka), sljedeće:  

Dodati novi stavak na kraju ovog Članka:  

Izvođač je ovlašten ugovoriti osiguranja u vezi Ugovora, uključujući bez 
ograničenja osiguranja navedena u Članku 18 [Osiguranje]. 

 

18.2 Osiguranje 
Radova i 
Mehanizacije 
Izvođača 

 Dodati na kraju ovog Članka: 

Izvođač je odgovoran obavijestiti osiguravajuće društvo o bilo kakvoj 
promijeni u prirodi, opsegu ili planu izvođenja Radova i osigurati 
adekvatnost pokrića osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora. 

 

18.4 Osiguranje 
Osoblja 
Izvođača 

 Umetnuti nakon prvog stavka ovog Članka:  

Smatra se da obvezno osiguranje osoblja, provedeno u skladu sa Zakonom 
ili ekvivalentno osiguranje u domicilnoj zemlji Izvođača, zadovoljava 
temeljne zahtjeve osiguranja Izvođačevog osoblja. Ako nije tako, Izvođač 
će napraviti sve što je potrebno da udovolji Zakonu. Međutim, Izvođač 
može imati dodatno osiguranje svog osoblja. 
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19. Viša sila 

 

19.4 Posljedice 
Više sile  

 Promijeniti točku (b) tako da glasi: 

„plaćanje svih takvih Troškova, uključujući i troškove popravaka ili 
zamjene Radova i/ili Sredstava oštećenih ili uništenih djelovanjem Više 
sile, ako nisu pokriveni policom osiguranja sukladno Članku 18.2 
[Osiguranje Radova i Mehanizacije Izvođača], ako je okolnost ili događaj 
one vrste koja je opisana u točkama (i) do (iv) Članka 19.1. [Definicija 
Više sile] i ako se slučaj iz točke (ii) do (iv) dogodio u Zemlji.” 
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20. Potraživanja, sporovi i arbitraža 

 

20.2 Imenovanje 
Vijeća za 
rješavanje 
sporova 

 Mijenja se stavak 1. u cijelosti, na način da se prva rečenica briše i 
zamjenjuje sljedećom: 

Ugovorne strane su dužne, a prije započinjanja Arbitražnog  postupka iz 
Članka 20.6. ovog Ugovora, svaki postojeći spor koji proizlazi iz ovog 
Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja 
valjanog nastanka, povrede ili prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne 
učinke koji iz toga proistječu, podnijeti na rješavanje VRS-u u skladu s 
Člankom 20.4. 

 

20.3. 
Nepostojanje 
sporazuma o 
Vijeću za 
rješavanje 
sporova 

 Mijenja se ovaj članak na način da isti sada glasi: 

Ako se ugovorne strane se ne dogovore o imenovanju jedinog člana VRS-a 
do datuma koji je naveden u prvoj točki, članka 20.2. (Imenovanje Vijeća 
za Rješavanje sporova) tada će Predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta u 
Zagrebu člana VRS-a nakon što to zatraži jedna ili obje Ugovorne strane i 
nakon konzultacija obje Ugovorne strane. To imenovanje je konačno. 
Svaka Ugovorna strana obvezna je platiti polovinu naknade tijelu koje vrši 
imenovanje ili službenoj osobi. 

 

20.6 Arbitraža  Izbrisati prvi stavak ovog Članka i zamijeniti sa slijedećim:  

Osim ako su riješeni sporazumno, svi sporovi koji proizlaze iz ovog 
Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja 
valjanog nastanka, povrede ili prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne 
učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s 
važećim Pravilnikom o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj 
gospodarskoj komori (Zagrebačkim pravilima). 

(a) Broj arbitara biti će tri; 

(b) Mjerodavno pravo biti će hrvatsko; 

(c) Jezik arbitraže biti će hrvatski; 

(d) Mjesto arbitraže biti će Zagreb. 
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4. DODATAK PONUDI 

 

DODATAK PONUDI 
Naziv i sjedište Naručitelja: ''Eko d.o.o.za gospodarenje otpadom Zadarske 

županije'' Zadar 

Predmet nabave: 
Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji 
Centra za gospodarenje otpadom „Biljane 
Donje“ 

Evidencijski broj javne nabave: 01-17-VV-01 

 

Stavak 
Članak Općih 
uvjeta 
Ugovora 

Unos 

Ime i adresa Naručitelja 
1.1.2.2 

1.3 

Eko d.o.o. 

Ulica Ante Starčevića 1 

23 000 Zadar 

Ime i adresa Izvođača 
1.1.2.3 

1.3 (b) 
(ispuniti od strane Ponuditelja) 

Ime i adresa Inženjera  
1.1.2.4 

1.3 (b) 

(biti će definirano od strane Naručitelja 
prije sklapanja ugovora) 

Rok dovršetka  1.1.3.3 1183 dana 

Razdoblje za obavijest o nedostacima 1.1.3.7 728 dana 

Sustav elektroničkog prijenosa 1.3 (a) Elektronička pošta 

Mjerodavno pravo 1.4 Republike Hrvatske 

Mjerodavni jezik 1.4 Hrvatski 

Jezik za komunikacije 1.4 Hrvatski 

Pravo pristupa na Gradilište 2.1 7 dana  

Iznos Jamstva za uredno ispunjenje 
ugovora o javnoj nabavi  4.2 

10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa, u 
valutama i omjerima u kojima je plativa 
Ugovorna cijena 

Razdoblje za obavijest o 
nepredvidivim greškama, 
pogreškama i nedostacima u 
Zahtjevima Naručitelja 

5.1 28 dana  

Normalno radno vrijeme 6.5 
07:00 – 18:00 

Od ponedjeljka do subote 

Kazna za kašnjenje Radova 
8.7 

14.15 (b) 

0,1% Ugovorne cijene na dan, u 
valutama i omjerima u kojima je plativa 
Ugovorna cijena 

Maksimalni iznos Kazne za kašnjenje 8.7 10% konačne Ugovorne cijene 

Razdoblje probnog rada 9.1 minimalno 182 dana 

Valuta plaćanja 14.15 Hrvatska kuna (HRK) 

Ukupni predujam 14.2 10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa 
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Stavak 
Članak Općih 
uvjeta 
Ugovora 

Unos 

Valute i omjeri 14.2 100% u hrvatskim kunama 

Početak otplate predujma 14.2 (a) 
kada plaćanja iznose 10% Prihvaćenog 
Ugovornog iznosa umanjeno za 
Predujmove 

Amortizacija otplate predujma 14.2 (b) 15% 

Postotak Zadržanog iznosa 14.3 (c) 10%  

Ograničenje Zadržanog iznosa 14.3 (c) 10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa 

Minimalni iznos Privremene situacije 14.6 3% Prihvaćenog Ugovornog iznosa 

Jamstvo za zadržane iznose 14.9 10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa 

Rokovi za podnošenje osiguranja: 

(a) dokaz o osiguranju 

(b) odgovarajuće police 

 

18.1 (a) 

18.1 (b) 

 

14 dana  

28 dana  

Minimalni iznos osiguranja trećih 18.3 2.500.000,00 HRK  

VRS će biti 20.2 Jedan član 
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5. OGLEDNI OBRASCI SREDSTAVA OSIGURANJA 

5.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi  

 

OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 
GARANCIJA NA PRVI POZIV 

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije > 

 

Naziv projekta:  ____________________________ 

Broj projekta: ____________________________ 

Identifikacijski broj: ____________________________ 

Ugovor broj: ____________________________ 

Kratak opis Ugovora  ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Ime i adresa Korisnika ____________________________(kojega Ugovor definira kao Naručitelja). 

Obaviješteni smo da je __________________6 (u daljnjem tekstu "Nalogodavac") vaš Izvođač iz 
navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o 
javnoj nabavi. 

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) __________________ se ovime neopozivo obvezujemo 
platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od 
____________ („garantirani iznos", riječima: ___________) po našem primitku vašeg pismenog 
zahtjeva i vaše pisane izjave (u zahtjevu) u kojima stoji: 

(a) da Nalogodavac krši svoje obveze (obvezu) iz Ugovora, i 

(b) način na koji Nalogodavac krši Ugovor. 

Svaki zahtjev za plaćanjem mora sadržavati vaše  potpis(e), koji moraju biti ovjerovljeni od strane 
vaših bankara ili javnog bilježnika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu 
na dan ili prije izdavanja Potvrde o ispunjenju ugovora, kada ova garancija istječe te se vraća 
nama. 

Obaviješteni smo da Korisnik može zahtijevati da mu Nalogodavac produži garanciju ako Potvrda o 
ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se 
platiti rečeni garantirani iznos nakon što, u rečenom razdoblju od 28 dana, primimo vaš pismeni 
zahtjev i pisanu izjavu o tome da Potvrda o ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana, iz razloga 
koji se mogu pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produžena. 

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo Republike Hrvatske te Jednoobrazna pravila za garancije na 
prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane Međunarodne gospodarske komore, osim u gore 
navedenim slučajevima. Svi sporovi koji proizađu iz ili u vezi ove garancije rješavat će se pred 
Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska. 

                                                           
6 U slučaju zajednice ponuditelja, moraju biti navedeni svi članovi zajednice. 
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Ime i prezime:   ____________________ 

Potpis:    ____________________ 

Funkcija/položaj potpisnika: ____________________ 

Mjesto i datum:  ____________________ 

Pečat institucije: 
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5.2. Obrazac garancije za povrat Predujma 

 

BANKARSKA GARANCIJA ZA POVRAT PREDUJMA 

< Mora biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije > 

 

Naziv projekta:  ____________________________ 

Broj projekta:  ____________________________ 

Identifikacijski broj: ____________________________ 

Ugovor broj:  ____________________________ 

Kratak opis Ugovora  ____________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

Ime i adresa Korisnika ____________________________ (kojega Ugovor definira kao Naručitelja). 

Na pažnju:  _____________________ (definiran u Ugovoru kao Naručitelj). 

Obaviješteni smo da je ____________________ (u daljnjem tekstu "Nalogodavac") vaš izvođač 
temeljem navedenog Ugovora te da želi primiti predujam, za kojega prema Ugovoru mora imati 
garanciju. 

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) ______________________ se ovime neopozivo 
obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos 
od ___________ ("garantirani iznos", riječima: _______________) po našem primitku vašeg 
pismenog zahtjeva i vaše pisane izjave u kojoj stoji: 

(a) da Nalogodavac nije otplatio predujam u skladu s uvjetima Ugovora, i 

(b) iznos kojega Nalogodavac nije otplatio. 

Ova garancija stupa na snagu po primitku [prve rate] predujma od strane Nalogodavca. Takav 
garantirani iznos umanjivat će se za iznose predujma otplaćenoga vama, kao što je evidentirano u 
vašim obavijestima izdanima sukladno članku 14.6. uvjeta Ugovora. Nakon primitka (od strane 
Nalogodavca) kopije svake od dokumentiranih obavijesti, odmah ćemo vas u skladu s time 
obavijestiti o promijenjenom garantiranom iznosu. 

Svaki zahtjev za plaćanjem mora sadržavati vaš potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od 
strane vaših bankara ili javnog bilježnika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom 
uredu na dan ili prije (datum 70 dana nakon očekivanog isteka Roka za dovršetak radova) 
_______________ ("datum isteka"), kada ova garancija istječe te se vraća nama. 

Obaviješteni smo da Korisnik može zahtijevati da mu Nalogodavac produži garanciju ako predujam 
ne bude vraćen do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti rečeni garantirani 
iznos nakon što, u rečenom razdoblju od 28 dana, primimo vaš pismeni zahtjev i pisanu izjavu o 
tome da predujam nije vraćen te da ova garancija nije produžena. 

Na ovu se garanciju primjenjuje Republike Hrvatske te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi 
poziv, objavljena pod brojem 758 od strane Međunarodne gospodarske komore, osim u gore 
navedenim slučajevima. Svi sporovi koji proizađu iz ili u vezi ove garancije rješavat će se pred 
Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska. 

 

Ime i prezime:   ____________________ 

Potpis:    ____________________ 



Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ 
Evidencijski broj nabave: 01-17-VV-01 

 

Knjiga 2 Ugovor  Stranica 48 od 52 

Funkcija/položaj potpisnika: ____________________ 

Mjesto i datum:  ____________________ 

Pečat institucije: 
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5.3. Obrazac garancije za zadržane iznose 

 

BANKARSKA GARANCIJA ZA ZADRŽANE IZNOSE 

< Mora biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije > 

 

Naziv projekta:  ____________________________ 

Broj projekta:  ____________________________  

Identifikacijski broj: ____________________________ 

Ugovor broj:  ____________________________ 

Kratak opis Ugovora  ____________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

Ime i adresa Korisnika ____________________________ (kojega Ugovor definira kao Naručitelja). 

Na pažnju:  _____________________ (definiran u Ugovoru kao Naručitelj). 

Obaviješteni smo da je ____________________ (u daljnjem tekstu "Nalogodavac") vaš izvođač 
temeljem navedenog Ugovora te da želi primiti prijevremenu uplatu [dijela] zadržanog iznosa, za 
kojega prema Ugovoru mora imati garanciju. 

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) ______________________ se ovime neopozivo 
obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos 
od ___________ ("garantirani iznos", riječima: _______________) po našem primitku vašeg 
pismenog zahtjeva i vaše pisane izjave u kojoj stoji: 

(a) da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni određeni 
nedostatak(nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru, i 

(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka). 

U svakom trenutku, naša odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni iznos polovice 
zadržanog iznosa kojega ste Nalogodavcu odobrili, kao što se vidi iz vaših obavijesti izdanih 
sukladno članku 14.6. uvjeta Ugovora, a čija je kopija dostavljena nama. 

Svaki zahtjev za plaćanjem mora sadržavati vaš potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od 
strane vaših bankara ili javnog bilježnika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom 
uredu na dan ili prije (datum 70 dana nakon očekivanog isteka Roka za obavijest o nedostacima) 
_______________ ("datum isteka"), kada ova garancija istječe te se vraća nama. 

Obaviješteni smo da Korisnik može zahtijevati da mu Nalogodavac produži garanciju ako potvrda o 
obavljenom poslu iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se 
platiti takav garantirani iznos nakon što, u navedenom razdoblju od 28 dana, primimo vaš pismeni 
zahtjev i pisanu izjavu o tome da potvrda o obavljenom poslu nije izdana iz razloga na strani 
Nalogodavca te da ova garancija nije produžena. 

Na ovu se garanciju primjenjuje Republike Hrvatske te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi 
poziv, objavljena pod brojem 758 od strane Međunarodne gospodarske komore, osim u gore 
navedenim slučajevima. Svi sporovi koji proizađu iz ili u vezi ove garancije rješavat će se pred 
Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska. 

 

Ime i prezime:   ____________________ 

Potpis:    ____________________ 
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Funkcija/položaj potpisnika: ____________________ 

Mjesto i datum:  ____________________ 

Pečat institucije: 
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6. OGLEDNI OBRAZAC SPORAZUMA O RJEŠAVANJU SPOROVA  

OGLEDNI OBRAZAC SPORAZUMA O RJEŠAVANJU SPOROVA 

< za jednočlani VRS > 

Ime i detalji Ugovora  ___________________________________________ 

Ime i adresa Naručitelja ___________________________________________ 

Ime i adresa Izvođača  ___________________________________________ 

Ime i adresa Člana   ___________________________________________ 

 

Budući da su Naručitelj i Izvođač sklopili Ugovor i žele zajedno imenovati Člana koji bi djelovao 
kao jedini presuditelj koji se također naziva „VRS“. 

Naručitelj, Izvođač i Član zajedno usuglašavaju sljedeće: 

1. Uvjeti ovog Sporazuma o rješavanju sporova obuhvaćaju «Opće uvjete Sporazuma o 
rješavanju sporova» koji su priloženi Općim uvjetima «Uvjeta Ugovora o postrojenju i 
projektiranju - građenju» Prvo izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sljedećih odredaba. U tim odredbama, koje uključuju izmjene 
i dodatke Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova, riječi i izrazi imaju isto 
značenje kao što im je dodijeljeno u Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova. 

2. [Detalji izmjena Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, ako postoje. Primjerice: 

U procesnim pravilima priložnima Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova, Pravilo 
___ se briše i zamjenjuje s: «...»] 

3. U skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Članu će biti plaćena 
naknada od __________ kuna po danu. 

4. S obzirom na ove naknade i ostala plaćanja koja će izvršiti Naručitelj i Izvođač u skladu s 
Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Član se obvezuje djelovati kao 
VRS (kao presuditelj) u skladu sa Sporazumom o rješavanju sporova. 

5. Naručitelj i Izvođač solidarno se obvezuju platiti Člana s obzirom na izvršenje tih usluga, u 
skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova. 

6. Sporazum o rješavanju sporova podliježe mjerodavnom pravu Republike Hrvatske. 

 

U ime i za račun Naručitelja  U ime i za račun Izvođača  Član  

Potpis: 

 

Potpis: 

 

Potpis: 

 

Ime i prezime: 

 

Ime i prezime: 

 

Ime i prezime: 

 

Datum:  Datum:  Datum:  

Pečat: Pečat:   
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