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    POJMOVI 

 
 

 
CGO Centar za gospodarenje otpadom 

EBRD, WB, EIB Međunarodne financijske institucije (banke) 

FOND Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

IPPC  OUZO 

JPP Javno-privatno partnerstvo 

JLS Jedinica lokalne samouprave  

MBO Postrojenje za mehaničko-biološku obradu 

MZOPUG Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 

OUZO Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša 

PS Pretovarna stanica 

PUO Procjena utjecaja zahvata na okoliš 

RCGO Regionalni centar za gospodarenje otpadom 

SUO Studija utjecaja na okoliš 

ŽKT Županijska komunalna tvrtka 
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UVOD 

 
Ovo su smjernice za pripremu i financiranje projekata izgradnje centara za 

gospodarenje otpadom uz sufinanciranje sredstvima fondova Europske unije  i 
sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi ostvarenja ciljeva 
utvrđenih Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“, 
broj 130/05), odnosno Planom gospodarenja otpadom Republici Hrvatskoj za razdoblje 
2007. – 2015. godine („Narodne novine“, broj 85/07), u dijelu koji se odnosi na izgradnju 
infrastrukture za uspostavu integriranog sustava gospodarenja otpadom kroz gradnju 
regionalnih odnosno županijskih centara za gospodarenje otpadom. 

Smjernice su izrađene temeljem preporuke Sektorskog nadzornog odbora za 
provedbu IPA programa u području Zaštite okoliša, u svrhu uspostave organiziranog 
pristupa izgradnji infrastrukturnih objekata za gospodarenje otpadom. Smjernice su 
temeljem članka 5. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07), u 
postupovnom dijelu, obvezne za sve sudionike u uspostavi cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Smjernice detaljno prikazuju sve korake 
neophodne u pripremi i provedbi projekata, a  izrađene su na temelju regulative (kako 
hrvatske tako i europske) iz područja obuhvaćenih provedbom projekta.  
 Izgradnja županijskog/regionalnog sustava gospodarenja otpadom odvija se kroz 
zahtjevne faze pripreme projektne dokumentacije i fazu izgradnje pojedinih dijelova 
integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom (odlagališta s infrastrukturom i 
postrojenjima, postrojenja za mehaničko–biološku obradu otpada, pretovarnih stanica) u 
čijem financiranju sudjeluje više domaćih (Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, županijski/lokalni proračuni) i stranih izvora (sredstva Europske unije, 
međunarodnih financijskih institucija,…).  Za kvalitetnu i pravovremenu izradu potrebne 
dokumentacije, potrebno je poznavanje složenih pravila pripremanja i financiranja velikih 
projekata u području gospodarenja otpadom. 

S obzirom da su nastajale usporedno s pripremanjem prvih projekata izgradnje 
županijskih centara za gospodarenje otpadom, ove Smjernice predstavljaju sažeto 
praktično iskustvo i koristan vodič svim sudionicima za pravovremenu i uspješnu 
pripremu i provedbu projekta gradnje županijskog odnosno regionalnog centra za 
gospodarenje otpadom. 

 
 

Zagreb, veljača 2010 g. 
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1. PRETHODNE AKTIVNOSTI 
 

Prethodne aktivnosti podrazumijevaju:   
• Donošenje Županijskog plana gospodarenja otpadom,  

 
te provedbu aktivnosti kojima se utvrđuju lokacije u prostornim planovima: 

• Centra za gospodarenje otpadom (CGO) i  
• Pretovarnih stanica (PS),  
 

odnosno: 
• Način i optimalni pravci transporta otpada od PS do CGO te  
• Zone obuhvata CGO-a: županijski ili regionalni (u daljnjem tekstu: 

Ž/RCGO). 
 
Rezultati aktivnosti ove faze su:  

 
a) prihvaćen Županijski prostorni plan s utvrđenom lokacijom CGO-a ili lokacijama za 
istraživanje te makro-lokacijama za sve PS i doneseni odgovarajući prostorni planovi 
lokalne razine (PPUO/G) s utvrđenim mikro-lokacijama svih PS,   
 
b) osnovana županijska komunalna tvrtka (ŽKT) u potpunosti u javnom vlasništvu za 
obavljanje poslova sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje od 2007. – 2015.g. (PGO) te 
 
c) potpisan ugovor o izgradnji i korištenju budućeg CGO-a između Županije i svih 
jedinica lokalne samouprave (JLS) s područja te županije u slučaju ŽCGO, odnosno 
potpisan međužupanijski ugovor između svih županija u slučaju RCGO. Potpisnici 
ugovora na razini svake od županija međužupanijskog ugovora moraju biti sve jedinice 
lokalne samouprave (JLS) s područja svake od  županija koje sudjeluju u njegovoj 
gradnji i korištenju.    
 
Ostvarenje navedenih prethodnih aktivnosti je preduvjet za nastavak poslova na 
pripremi projekta.  

 
Sve navedene Prethodne aktivnosti financiraju se sredstvima županijskog proračuna, 
odnosno drugim izvorima JLS.  
 
Idući korak u pripremi projekta za izgradnju objekata županijske/regionalne  
infrastrukture za gospodarenje otpadom je osiguranje sredstava za provedbu istražnih 
radova i izradu potrebnih projekata i druge s tim povezane tehničke dokumentacije.     
 

2. FINANCIRANJE  
 

2.1. Priznati troškovi (“eligible costs“) 
 
Projektiranje 
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Nakon provedbe prethodnih aktivnosti (a, b, c), a na zahtjev županije kroz ISKAZ 
INTERESA i uz suglasnost MZOPUG-a, Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost (Fond) sa županijom sklapa: 
 
I. Okvirni ugovor o sufinanciranju  
 - istražnih radova i  
 - izradu projektne i druge tehničke dokumentacije.  
 
Ugovorom se određuje sufinanciranje u omjeru  (Fond) do 60% : 40% (županija/JLS). 
Za sufinanciranje se priznaju samo troškovi navedeni u točki 5. Projekti, studije i 
istražni radovi. 
 
 
Izgradnja CGO 
 
Nakon što MZOPUG odobri Projektnu prijavu (aplikaciju) županije  za izgradnju CGO, 
Fond sklapa sa županijom: 
 
II. Ugovor o sufinanciranju izgradnje infrastrukture CGO s odlagalištem kapaciteta 

za prvih pet godina rada  (uključujući MBO postrojenje ukoliko je u aplikaciji 
predviđeno za sufinanciranje iz EU fondova).  
 

a) Domaće financiranje izgradnje CGO  
 
Ugovorom između Fonda i županije se određuje sufinanciranje u omjeru: lokalna 
samouprava 20 % i udio Fonda zajedno s EU fondovima do 80 % prihvatljivih troškova. 
Opseg radova definiran je u aplikaciji i on obuhvaća CGO i PS. 
 
b) Sufinanciranje izgradnje CGO iz fondova EU 
 
Na temelju prihvaćene aplikacije VRH i EC potpisuju ugovor o zajedničkom financiranju 
izgradnje CGO.  
Nakon toga, sklapa se ugovor između MZOPUG (Upravljačko tijelo) Fonda (Provedbeno 
tijelo) i Županije (Krajnjeg korisnika ) za sufinanciranje radova na izgradnji: 
• CGO i PS (ulaganja iz javnog sektora i fondova) u omjeru sufinanciranja lokalna 

samouprava 20 % te Fond i fondovi EU (IPA, Kohezijski fond, Europski fond za 
obnovu i razvoj) do 80% prihvatljivih troškova. 

• MBO postrojenja (ulaganja iz javnog sektora i  EU fondova) u omjeru sufinanciranja 
fondovi EU (IPA, Kohezijski fond, Europski fond za obnovu i razvoj) do 85% 
prihvatljivih troškova („ovisno o Funding gap-u“) te minimalno 15% lokalna 
samouprava. 

 
Opseg radova definiran je u aplikaciji i on obuhvaća CGO, MBO i PS, osim ako u 
aplikaciji nije definirano da se PS ili MBO ne vode kao posebni projekti. 

 
 
 

3. OKVIRNI UGOVOR O SUFINANCIRANJU ISTRAŽNIH RADOVA I IZRADI 
PROJEKTNE I DRUGE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE  
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Županija dostavlja MZOPUG-u iskaz interesa/zahtjev za pripremu projekta za gradnju 
CGO. U prilogu zahtjeva županija dostavlja:  
 
a. Županijski Plan gospodarenja otpadom 
b. Prostorni plan s određenom lokacijom CGO ili lokacijama za istraživanje 
c. Status vlasničko/pravnih odnosa na lokaciji budućeg CGO 
d. Podatke o ŽKT osnovanoj za pripremu i provedbu projekta Ž/RCGO   
e. Sporazum/ugovor svih JLS-a s županijom (ŽCGO) ili međužupanijski ugovor (RCGO) 
f.  Prostorne planove JLS-a na kojima se nalaze PS, s određenim lokacijama PS 
g. Status vlasničko/pravnih odnosa na lokaciji PS 
h. Sporazum ŽKT s JLS o pripremi, izgradnji i upravljanju PS 
 
 
Temeljem kompletiranog zahtjeva MZOPUG upućuje prijedlog Fondu za sklapanje 
Okvirnog ugovora o sufinanciranju istražnih radova i izradu projektne i druge tehničke 
dokumentacije s županijom u omjeru (Fond) do 60% : 40% (županija/JLS). 
 
 
4.  IZBOR PROJEKTANTA (KONZULTANTA)  
 
ŽKT raspisuje javni natječaj za izvođenje istražnih radova i izradu projektne i druge 
tehničke dokumentacije u skladu s projektnim zadatkom. Prije raspisivanja natječaja 
ŽKT dokumentaciju za nadmetanje dostavlja Fondu na mišljenje.  
  
ŽKT predlaže Fondu svoje predstavnike, a MZOPUG odobrava predloženi sastav 
povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za odabir odgovornog projektanta 
(konzultanta) za navedeni predmet nabave. U odobreni sastav povjerenstva Fond i 
MZOPUG obvezno daju najmanje po jednog svog predstavnika.  

 
MZOPUG i Fond daju svoje predstavnike i u izborna povjerenstva za javne natječaje u 
slučaju: 
- izbora partnera u sustavu javno-privatnog partnerstva (JPP) ili odabir izvođača  

radova na izgradnji CGO-a kod drugog mogućeg oblika financiranja (EBRD, WB, 
EIB...). 

 
 
5. PROJEKTI, STUDIJE, ISTRAŽNI RADOVI 
 
Pod projektima, studijama i istražnim radovima priznatim troškovima podrazumijevaju 
se: 
 
PRIZNATI TROŠKOVI - "ELIGIBLE COSTS" 
  
POS. OPIS 
  
5.1. Izrada projektne dokumentacije za CGO 
  
5.1.1. Prethodna studija izvodljivosti 
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5.1.1.1. 
5.1.1.2. 
5.1.1.3. 
5.1.1.4. 
5.1.1.5. 
5.1.1.6. 
5.1.1.7. 

Analizu vrste, količine i tokova otpada na području županije 
Elaborat o odabiru tehnologije obrade otpada  
Elaborat o odabiru tehnologije odlaganja i energetskog iskorištavanja otpada
Analizu transportnih putova, opravdanosti izgradnje i lociranja pretovarnih 
stanica 
Izradu varijanti idejnih rješenja centra i pretovarnih stanica 
Okvirnu analiza troškova investicije gradnje Centra uključujući pretovarne 
stanice 
Izradu prijedloga  financijskog modela (javno financiranje, korištenje EU 
fondova, opravdanost mješovitog modela s koncesijom za MBO postrojenje, 
krediti).  
 

5.1.2. Izrada dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole 
  
5.1.2.1. Izrada idejnog rješenja CGO 
5.1.1.1.1. Idejno tehničko-tehnološko rješenje CGO s osnovnom shemom i tehnološkim 

opisom odabranog rješenja (uključeno postrojenje za MBO) 
5.1.1.1.2. Idejno građevinsko-arhitektonsko rješenje CGO s osnovnim situacijom ( lay-out) 
5.1.1.1.3. Procjena investicijskih i operativnih troškova sa specifikacijom po grupama 
 objekata i tehnološkim cjelinama 
5.1.2.2. Izrada idejnog projekta CGO 
5.1.2.2.1. Idejno-tehničko-tehnološki projekt CGO u skladu s objedinjenim uvjetima zaštite 

okoliša (uključno MBO) 
5.1.2.2.2. Ostali dokumenti sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji za ishođenje 

lokacijske dozvole 
5.1.2.3. Izrada Studije procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za CGO 
5.1.2.3.1. Prethodna ocjena o prihvatljivosti zahvata za prirodu (ako je potrebna obzirom na 

lokaciju) 
5.1.2.3.2. Hidro-geološki i geotehnički istražni radovi 
5.1.2.3.3. Izrada SPUO 
5.1.2.4. Ishođenje lokacijske dozvole 
  
5.1.3. Izrada dokumentacije za objedinjene uvjete zaštite okoliša OUZO (IPPC) 
  
5.2. Izrada dokumentacije za pretovarne stanice  (PS) - za svaku PS posebno 
  
5.2.1. Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole PS 
    
5.2.1.1. Izrada Idejnog projekta PS 
5.2.1.2. Ishođenje lokacijske dozvole 
5.2.1.3. Izrada glavnog projekta 
5.2.2. Potvrda glavnog projekta pretovarne stanice 
  
5.2.3. Izrada izvedbenog projekta pretovarne stanice 
  
5.3. Izrada dokumentacije potrebne za izradu Prijave projekta (APLIKACIJE) 
  
5.3.1. Analiza pripremljenosti projekta 
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5.3.2. Identifikacijska kartica projekta 
5.3.3. Sažetak idejnog projekta 
5.3.4. Sažetak studije utjecaja na okoliš 
5.3.5. Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi 
5.3.6. Izrada projektne prijave (aplikacije) sa svim potrebnim popratnim 

dokumentima na engleskom jeziku za slučaj prijave projekta za 
sufinanciranje sredstvima EU – opcija koja se iskazuje u svakom ugovoru za 
kompl.dokumentaciju 

  
5.4. Izrada natječajne dokumentacije za radove na izgradnji CGO (FIDIC – Žuta 

knjiga) 
  
5.4.1. 
 

Izrada natječajne dokumentacije za izvođenje radova (uključivo Izrada 
Glavnog projekta i ishođenje Građevinske dozvole) 

5.4.2. Izrada natječajne dokumentacije za nadzor radova  
5.4.3. Izrada natječajne dokumentacije za nabavu opreme  
5.4.5.* Izrada natječajne dokumentacije za rad s javnošću na engleskom jeziku za 

slučaj prijave projekta za sufinanciranje sredstvima EU 
5.4.6.* Izrada natječajne dokumentacije za tehničku pomoć uspostave sustava 

gospodarenja otpadom na nivou županije na engleskom jeziku za slučaj 
prijave projekta za sufinanciranje sredstvima EU 

  
5.5. Izrada natječajne dokumentacije za radove za pretovarne stanice (FIDIC – 

Crvena knjiga) 
  
5.5.1. Izrada natječajne dokumentacije za izvođenje radova 
5.5.2. Izrada natječajne dokumentacije za nadzor radova 
5.5.3. Izrada natječajne dokumentacije za nabavu opreme 
  
5.6. Izrada natječajne dokumentacije za isporuku i izgradnju (i pogon**)  

MBO postrojenja (FIDIC - Žuta knjiga) 
  
5.6.1. Izrada natječajne dokumentacije za isporuku i izgradnju (i pogon) MBO 

postrojenja 
5.6.2. Izrada natječajne dokumentacije za nadzor radova izvođenja MBO pos. 

 
*  Ulazi u Ugovor  za izradu projektno-tehničke dokumentacije kao opcija izrade u slučaju sufinanciranja iz 
EU fondova. 
** Ovisno o načinu financiranja i upravljanja MBO (EU fondovi + kredit, , JPP . . ) 

 
 
6. REVIZIJA  DOKUMENATA   

 
Svaki izrađeni dokument iz točke 5. PROJEKTI, STUDIJE I ISTRAŽNI RADOVI ŽKT 
dostavlja Fondu radi revizije  i konačne suglasnost MZOPUG-a, o čemu ovisi plaćanje 
tog dokumenta i prosljeđivanje u sljedeću fazu izrade dokumentacije. Fond  određuje 
revidenta za:  
 
a.1 Pregled Idejnog rješenja/projekta (utvrđivanje usklađenosti tehnologije s Planom 

gospodarenja otpadom RH) 
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a.2 Pregled Prijave projekta (aplikacije, posebno studije izvedivosti, ocjena 
pripremljenosti projekta za EU financiranje) 

a.3 Pregled tehničko-tehnoloških projekata za CGO (radi izdavanja OUZO) 
a.4 Pregled Natječajne dokumentacije za izgradnju MBO (strojarsko-tehnološki 

radovi) 
 
kao i revidenta za: 

 
b. Pregled Natječajne dokumentacije za izvođenje radova za CGO i PS 
 
U slučaju utvrđene neusklađenosti ili nepotpunosti izrađenog dokumenta prema 
mišljenju revidenta Fonda  i/ili MZOPUG-a,  takav dokument  se šalje na doradu.  
 
Temeljem konačne suglasnosti od strane MZOPUG-a na izrađeni dokument, Fond 
može odobriti konačno plaćanje usluge izrade tog dokumenta.  

   
 
7. ODOBRENJA  

 
7.1. Izrada projektne dokumentacije za CGO (5.1.) i PS (5.2.) 

 
7.1.0. ŽKT izrađuje Projektni zadatak i Natječajnu dokumentaciju za izvođenje istražnih 
radova i izradu projektne i druge dokumentacije, što dostavlja Fondu na prethodno 
odobrenje i MZOPUG-u na konačnu suglasnost, nakon čega ŽKT raspisuje javni 
natječaj i ugovara izradu dokumentacije. 

 
Nakon provedbe javnog nadmetanja ŽKT s odabranim projektantom (konzultantom) 
sklapa ugovor o projektiranju i izradi druge tehničke dokumentacije i izvođenju istražnih 
radova i dostavlja ga Fondu na odobrenje. U ugovor s projektantom obvezno se unose 
udjeli Fonda i Županije u sufinanciranju izrade ove dokumentacije.  

 
Tijekom izrade dokumentacije, svaku dovršenu fazu projekta ŽKT dostavlja Fondu na 
revizijui odobrenje nastavka izrade.  

  
Fond šalje svaku od izrađenih faza projektne i druge dokumentacije na reviziju. Ukoliko 
revizija pokaže da je dokumentacija u redu, Fond ju, zajedno s mišljenjem revidenta, 
dostavlja u MZOPUG koji daje konačno odobrenje, nakon čega se može nastaviti s 
daljnjim projektiranjem i daljim financiranjem izrade dokumentacije. 
 
Izrađena dokumentacija dostavlja se Fondu prema fazama gotovosti. 

7.1.1.  ŽKT dostavlja Fondu Idejno rješenje (5.1.1.1.2); Fond šalje Idejno rješenje na 
reviziju; ukoliko revizija pokaže da je Idejno rješenje u redu, Fond ga, zajedno s 
mišljenjem revidenta, dostavlja u MZOPUG koji daje konačno odobrenje, nakon čega se 
može nastaviti s daljnjim postupcima izrade dokumentacije i daljnjim financiranjem 
izrade projektne dokumentacije. 

 
7.1.2. ŽKT dostavlja Idejni projekt  ( 5.1.1.3.) Fondu, koji ga šalje na reviziju  (provjera 
tehnologije, troškovnika…). Ukoliko je Idejni projekt ocijenjen zadovoljavajućim, Fond 
ga, zajedno s mišljenjem revidenta šalje u MZOPUG na konačnu suglasnost.  
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7.1.3.  ŽKT podnosi zahtjev za Procjenu utjecaja zahvata na okoliš (5.1.1.2.)  sukladno 
članku 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08).  

 
7.1.4. ŽKT dostavlja Fondu Projekt objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (OUZO 
dokumentacija 5.1.2.) koji je izrađen paralelno s Dokumentacijom za ishođenje 
lokacijske dozvole (5.1.1.4.). Fondu šalje Projekt OUZO na reviziju; ukoliko revizija 
pokaže da je projekt  u redu, Fond Projekt  zajedno s mišljenjem revidenta, dostavlja u 
MZOPUG koji daje konačnu suglasnost. 
 
7.1.5. ŽKT podnosi zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole (5.1.1.4.) nadležnom tijelu 
uprave za poslove prostornog uređenja i o tome šalje obavijest Fondu.  

 
7.1.6. ŽKT izrađuje kompletiranu aplikaciju sa svim prilozima i podnosi ju Fondu koji ju 
šalje na pregled, a nakon toga  MZOPUG-u. MZOPUG ocjenjuje aplikaciju i upućuje ju 
po potrebi na doradu te ju:  
a) upućuje Europskoj komisiji na ocjenu i prihvaćanje projekta za sufinanciranje 

sredstvima EU, odnosno  
b) odobrava sufinanciranje projekta iz domaćih izvora.  

 
 

7.2. Izgradnja i uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom 
 
- Ukoliko je prijava prihvaćena od strane EU za sufinanciranje iz fondova EU, sklapa 

se i odgovarajući Dvostrani sporazum o projektu na razini EK i Operativne strukture. 
 
- Temeljem projektne aplikacije prihvaćene za sufinanciranje, Fond odobrava vlastita 

predviđena sredstva za sufinanciranje izgradnje CGO i PS te uz dostavljene dokaze 
osiguranja udjela u financiranju županije/JLS (20%), sa županijom sklapa Ugovor o 
sufinanciranju izgradnje PS i CGO s odlagalištem kapaciteta za prvih pet godina 
rada.  

 
- ŽKT raspisuje objedinjeni natječaj za izradu natječajne i projektne dokumentacije za 

izgradnju CGO-a, MBO-a i PS. 
 
- ŽKT raspisuje objedinjeni natječaj za izvođača radova na izgradnji CGO-a, MBO 

postrojenja i PS. Natječaj može po potrebi biti podijeljen u više lotova.  
 
7.2.1. Izgradnja PS 
 
- ŽKT naručuje izradu natječajne dokumentacije za izgradnju PS prema FIDIC Red 

Book,  
 
- ŽKT dostavlja Natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova na izgradnji PS (5.5.) 

Fondu, koji ju šalje na reviziju (provjera  troškovnika,…). Ukoliko je  dokumentacija 
zadovoljavajuće ocijenjena zadovoljavajućim, Fond ga šalje u MZOPUG na konačno 
odobrenje. 

 
Izgradnja PS odvija se u okviru izgradnje CGO. ŽKT je odgovorna za izgradnju PS, ali ju 
može prenijeti na JLS temeljem posebnog sporazuma  uz prethodnu suglasnost 
MZOPUG.   
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Upravljanje PS leži na ŽKT, ali upravljanje ŽKT može prenijeti, temeljem posebnog 
sporazuma, na JLS.  Uz prethodnu suglasnost MZOPUG. 
 

 
7.2.2.  Izgradnja CGO (ODLAGALIŠTE S INFRASTRUKTUROM; MBO; PS) 
 
ŽKT naručuje izradu natječajne dokumentacije za izgradnju CGO prema FIDIC Yellow 
Book, osim za PS  
 
ŽKT dostavlja Natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova na izgradnji CGO (5.4.) 
Fondu, koji ju šalje na reviziju (provjera  troškovnika,…). Ukoliko je  dokumentacija 
zadovoljavajuće ocijenjena zadovoljavajućim, Fond ga šalje u MZOPUG na konačno 
odobrenje. 
 
6.3.2. ŽKT naručuje izradu izvedbenih projekata kada se ugovara prema FIDIC Red 
Book (PS) i dostavlja ih Fondu, koji ih prosljeđuje na reviziju ovlaštenom revidentu i 
potom, s mišljenjem revidenta, dostavlja u MZOPUG na konačno odobrenje. 
 
6.3.4. ŽKT podnosi zahtjev za izdavanje akta kojim se dozvoljava gradnja nadležnom 
tijelu uprave za poslove graditeljstva (građevinske dozvola, potvrda glavnog projekta).  

 
7.2.3.  Izgradnja MBO -  sufinanciranje putem JPP-a 
 

 
ŽKT preuzima odgovornost za financiranje, nabavu,  izgradnju i montažu 
postrojenja za MBO s pratećim objektima kao sastavnog dijela CGO-a. 

 
ŽKT naručuje izradu natječajne dokumentacije za izgradnju MBO prema FIDIC Yellow 
Book, koju upućuje Fondu uz dostavljanje dokaza o izvoru financiranja MBO-a. Fond 
šalje projekt i natječajnu dokumentaciju na recenziju; ukoliko recenzija pokaže da je 
dokumentacija u redu, Fond projekt i natječajnu dokumentaciju  zajedno s mišljenjem 
recenzenta dostavlja u MZOPUG koji daje konačno odobrenje. Fond delegira svoga 
predstavnika u Povjerenstvo za odabir isporučitelja.  
 
ŽKT sklapa ugovor s odabranim ponuditeljem za gradnju MBO putem javne nabave, a 
prije potpisa ugovor dostavlja Fondu na prethodnu suglasnost. Fond prijedlog ugovora 
zajedno sa svojim mišljenjem dostavlja u MZOPUG na konačnu suglasnost.  
 
Fond će imenovati nadzornog inženjera na izgradnji CGO i MBO koji će, u ime Fonda, 
potvrđivati ispunjenost ugovornih obveza u pojedinim fazama izgradnje CGO i MBO. 
 
Napomena: sadržaj točke 6.3.  mora biti ugrađen u tekst sporazuma kojega sklapa Fond 
kao provedbeno tijelo IPA projekta i ŽKT kao krajnji primatelj pomoći.  
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A. PRILOG A  -  Primjer Projektnog zadatka 
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A.1. Uvod 
 

Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) i Planom gospodarenja 
otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (PGO) je određeno da su 
Županije i Grad Zagreb dužne izraditi planove gospodarenja otpadom u kojima moraju definirati 
sustav gospodarenja otpadom na način da predvide najviše jedan centar za gospodarenje 
otpadom (CGO) u županiji, odnosno Gradu Zagrebu.  

 
Usvojenom prostorno – planskom dokumentacijom XY županije i Općine X (Prostorni plan X 
županije, Službeni glasnik X županije, 1/03, 8/04 i 5/05, Prostorni plan uređenja Općine X 
(Službeni glasnik X županije 05/08) stvoreni su uvjeti za uvođenje integriranog sustava 
gospodarenja otpadom u Županiji te su isti, kao i  Županijski plan gospodarenja otpadom 
(Službeni glasnik X županije 1B/08) i gore navedeni nacionalni strateški i planski dokumenti 
korišteni kao izvori podataka za izradu ovog projektnog zadatka. 

 
U integriranom sustavu gospodarenja otpadom u X županiji tijek otpada bit će sukladan onom 
propisanom u Planu gospodarenja otpadom, čiji je koncept i sadržaj prikazan na Slici 1.  

 
Slika 1 Sustav gospodarenja komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom 

 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007–2015. godine 

 
Središnji dio integriranog sustava za gospodarenje otpadom su centar za gospodarenje 
otpadom i pretovarne stanice, čiji su koncept, sadržaji i aktivnosti usklađeni s njihovim ulogama 
u sustavu. 

 
U okviru CGO-a obavljat će se prihvat komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada s područja 
cijele Županije te građevinskog otpada i nekih vrsta otpada iz susjednih domaćinstava. 
Komunalni otpad se mora podvrgnuti mehaničko – biološkoj obradi prije odlaganja, pri čemu će 
nastati neke frakcije otpada koje se mogu materijalno i energetski oporabiti. Preostali obrađeni 
komunalni otpad će se trajno odlagati kao i neopasni industrijski, ali u odvojenim prostorima. 
Obrađeni građevinski otpad služit će kao materijal za dnevno prekrivanje neopasnog 
tehnološkog otpada, a sakupljeni odvojeno odloženi otpad porijeklom iz obližnjih domaćinstava 
odvozit će se na obradu izvan CGO-a. Slika 2 prikazuje tijek otpada unutar CGO-a. 
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Slika 2 Sadržaj CGO-a i tijek otpada 

 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2007. – 2015.g. u RH 
 

 
1.1. Infrastrukturni objekti u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom 
 
Središnji dijelovi integriranog županijskog sustava gospodarenja otpadom su infrastrukturni 
objekti  -  ŽCGO u X županiji i (broj) pretovarnih stanica razmještenih na kopnu/otocima.  
 
Opis lokacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom  
 
Prilikom odabira lokacije za ŽCGO proveden je javni uvid u postupak procjene podobnosti 
lokacije i izrađena je Studija utjecaja na okoliš  te je kao najpovoljnija odabrana lokacija u 
Općini/Gradu X, koja treba zadovoljiti potrebe zbrinjavanja otpada najmanje 30 godina. 
Lokacija ŽCGO-a smještena je u prirodnoj udolini cca 1 km od naselja X u općini X. Odabrana 
lokacija nalazi se na nadmorskoj visini od oko X m, i s dvije strane okružena je brdima čija 
nadmorska visina se kreće do X m. Smještena je u slabo naseljenom području u kojem nema 
industrije niti ikakvih prirodnih izvora, a predstavlja relativno ravan izduženi prostor ovalnog 
oblika čija dužina iznosi nekoliko kilometara, dok je iskoristiva širina oko X m. 
Lokacija se nalazi neposredno uz cestu X –, odnosno 10-ak kilometara od naselja X do kojeg od 
X vodi relativno dobra cesta preko X. Autocesta X prolazi 10-ak kilometara zračne linije južnije, 
a na njezin čvor X predviđeno je spajanje rekonstruirane (dijelom i potpuno nove) ceste preko X 
(nešto više od 18 km).  
Obuhvat zahvata u prostoru kao cjeline za planirani rad ŽCGO-a za gospodarenje otpadom 
predviđa se na površini do cca X ha. 
 
ŽCGO se sastoji od sljedećih dijelova:  
 
Ulazna zona  
Ulazna zona se sastoji od platoa za pranje kotača i vozila, mosne vage (dvije vage) na kojoj se 
otpad koji ulazi u centar važe, portirnice i upravne zgrade, parkirališta za osoblje i posjetitelje, 
parkirališta za kamione i objekta za održavanje opreme i vozila s garažom te crpkom za gorivo. 
Cijelo područje CGO-a mora biti ograđeno. 
 
Zona za privremeno skladištenje  
U ŽCGO-u je potrebno osigurati prostor za prihvat i obradu građevinskog otpada te  predvidjeti 
prostor za reciklažno dvorište u kojem se prikuplja odvojeno sakupljeni korisni i neke vrste 
opasnog otpada iz domaćinstava.  Nakon što se izdvoji i privremeno skladišti, korisni i opasni 
otpad iz domaćinstava ovlašteni sakupljači odvoze na obradu izvan ŽCGO-a.  
 
Zona za odlaganje otpada  
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Zona za odlaganje neopasnog tehnološkog otpada sadrži odlagalište za neopasni tehnološki 
otpad i sustav, pasivnog otplinjavanja sa spojem na plinsko-crpnu stanicu (baklju za spaljivanje). 
 
Zona za odlaganje komunalnog otpada  
Obrađeni komunalni otpad s visokim udjelom biorazgradive tvari odlagat će se u posebno 
izvedenom odlagalištu koje mora biti prilagođeno primjenjenoj mehaničkoj i biološkoj obradi 
otpada.  
Zona za prikupljanje i obradu otpadnih voda 
Sve otpadne vode koje nastanu u CGO-u moraju se sakupljati i obraditi. Oborinske vode 
sakupljaju se sustavom otvorenih odvodnih kanala i odvojeno od drugih nastalih voda, odvode 
se u bazen za oborinske vode, te u prijemnik odnosno odvodni sustav oborinskih voda. 
Sanitarne otpadne vode se sakupljaju u septičkim jamama odakle se povremeno prazne. 
Procjedne vode i otpadne vode nastale u procesu obrade otpada odvojeno se sakupljaju i 
obrađuju do kvalitete za ispust u prijemnik. 
Postrojenje za obradu otpada 
Na prostoru predviđenom za postrojenje za obradu otpada postavlja se odabrana tehnološka 
linija za obradu otpada – postrojenje za mehaničko biološku obradu (MBO) otpada.  

 
Sustavi za iskorištavanje i obradu plina  
Na odlagalištu obrađenog komunalnog otpada  mora biti izvedeno sakupljanje plinova (bioplin) 
nastalih u metanogenoj fazi razgradnje otpada nakon aktivacije vodom. Proizvedeni i sakupljeni 
plinovi se cjevovodom dovode u postrojenje za proizvodnju električne energije i pretvaraju u 
električnu energiju.  
Ako količine plina koji nastaje u pojedinim zonama nisu dovoljne, plin će se sakupljati i spaljivati 
na baklji plinsko-crpne stanice. 
Ovo se ne izvodi na odlagalištima obrađenog otpada koji više ne sadrži biorazgradivu 
komponentu.  
 
Infrastruktura unutar ŽCGO-a 
Unutar ulazno-izlazne zone moraju se predvidjeti interne prometnice kao pristup svim objektima, 
a izvode se kao asfaltirane prometnice. Protupožarna cesta - makadamski put izvodi se oko 
odlagališnih ploha za pristup vatrogasnih vozila.  Opskrba objekata pitkom i protupožarnom 
vodom vršit će se izgradnjom odvojenih sustava pitke i protupožarne vodovodne mreže - 
vanjska i unutarnja hidrantska mreža. Za osiguranje potrebne snage električne energije treba 
izgraditi trafo - stanicu.  
 
1.2. Pretovarne stanice i reciklažna dvorišta 
 
Prema konceptu gospodarenja otpadom u RH (Slika 1) tok otpada uključuje i prolazak otpada 
kroz pretovarnu stanicu. Na području X županije je predviđena izgradnja (broj) pretovarnih 
stanica, od kojih je (broj) predviđeno na kopnu i (broj) na otocima. 
 
Pretovarna stanica (PS) je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada 
namijenjenog transportu prema ŽCGO. 
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A.2. Predmet nabave 
 
Za realizaciju županijskog sustava gospodarenja otpadom u X županiji potrebno je pripremiti 
projekte temeljem kojih će se ishoditi lokacijska i građevinske dozvole te biti izrađena i druga 
tehnička dokumentacija (idejna rješenja, idejni projekti i drugi projekti predstudija izvodljivosti, 
studija izvodljivosti, i dr.) temeljem kojih će se ishoditi lokacijske i građevinske dozvole. Za 
prijavu projekta  za sufinanciranje sredstvima  fondova EU potrebno je izraditi dokumentaciju 
sukladno Planu gospodarenja otpadom (studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, 
aplikacijski obrazac).  

 
Za realizaciju projekta ŽCGO X potrebno je nabaviti sljedeće usluge:  

 
1. Izrada projektne dokumentacije za CGO 
  
1.1. Prethodna studija izvodljivosti 
  
1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 
 
1.1.5. 
1.1.6. 
 
1.1.7. 

Analizu vrste, količine i tokova otpada na području županije 
Elaborat o odabiru obrade otpada  
Elaborat o odabiru tehnologije odlaganja i energetskog iskorištavanja otpada 
Analizu transportnih putova, opravdanosti izgradnje i lociranja pretovarnih 
stanica 
Izradu varijanti idejnih rješenja centra i pretovarnih stanica 
Okvirnu analiza troškova investicije gradnje Centra uključujući pretovarne 
stanice 
Izradu prijedloga optimalnog financijskog modela (javno financiranje, 
korištenje EU fondova, opravdanost mješovitog modela s koncesijom za MBO 
postrojenje, krediti). 

  
1.2. Izrada dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole 
  
1.2.1. Izrada idejnog rješenja CGO 
1.2.1.1. Idejno tehničko-tehnološko rješenje CGO s osnovnom shemom i tehnološkim 

opisom (uključivo postrojenje za MBO) 
1.2.1.2. Idejno građevinsko-arhitektonsko rješenje CGO s osnovnim situacijom ( lay-out) 
1.2.1.3. Procjena investicijskih i operativnih troškova sa specifikacijom po grupama 
 objekata i tehnološkim cjelinama 
1.2.2. Izrada idejnog projekta CGO 
1.2.2.1. Idejno-tehničko-tehnološki projekt CGO u skladu s objedinjenim uvjetima zaštite 

okoliša (uključivo MBO) 
1.2.2.2. Ostali dokumenti sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji za ishođenje 

lokacijske dozvole 
1.2.3. Izrada Studije procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za CGO 
1.2.3.1. Prethodna ocjena o prihvatljivosti zahvata za prirodu (ako je potrebna obzirom na 

lokaciju) 
1.2.3.2. Hidro-geološki i geotehnički istražni radovi 
1.2.3.3. Izrada SPUO 
1.2.4. Ishođenje lokacijske dozvole 
  
1.3. Izrada dokumentacije za objedinjene uvjete zaštite okoliša OUZO (IPPC) 
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2. Izrada dokumentacije za pretovarne stanice  (PS) - za svaku PS posebno 
  
2.1. Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole PS 
    
2.1.1. Izrada Idejnog projekta PS 
2.1.2. Ishođenje lokacijske dozvole 
2.1.3. Izrada glavnog projekta 
2.2. Potvrda glavnog projekta pretovarne stanice 
  
2.3. Izrada izvedbenog projekta pretovarne stanice 
  
3. Izrada dokumentacije potrebne za izradu Prijave projekta (APLIKACIJE) 
  
3.1. Analiza pripremljenosti projekta 
3.2. Identifikacijska kartica projekta 
3.3. Sažetak idejnog projekta 
3.4. Sažetak studije utjecaja na okoliš 
3.5. Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi 
3.6. Izrada projektne aplikacije 
3.7. Izrada projektne prijave (aplikacije) sa svim potrebnim popratnim 

dokumentima na engleskom jeziku za slučaj prijave projekta za sufinanciranje 
sredstvima EU – opcija koja se iskazuje u svakom ugovoru za 
kompl.dokumentaciju 

  
4. Izrada natječajne dokumentacije za radove na izgradnji CGO (FIDIC – Žuta 

knjiga) 
  
4.1. 
 

Izrada natječajne dokumentacije za izvođenje radova (uključivo  
Izrada Glavnog projekta i ishođenje Građevinske dozvole) 

4.2. Izrada natječajne dokumentacije za nadzor radova 
4.3. Izrada natječajne dokumentacije za nabavu opreme 
4.4*. Izrada natječajne dokumentacije pod točkama 5.1. - 5.3. na engleskom 
 jeziku za slučaj prijave projekta za sufinanciranje sredstvima EU 
4.5.* Izrada natječajne dokumentacije za rad s javnošću na engleskom  
 jeziku za slučaj prijave projekta za sufinanciranje sredstvima EU 
4.6.* Izrada natječajne dokumentacije za tehničku pomoć uspostave sustava 

gospodarenja otpadom na nivou županije na engleskom jeziku za slučaj 
prijave projekta za sufinanciranje sredstvima EU 

  
5. Izrada natječajne dokumentacije za radove za pretovarne stanice (FIDIC – 

Crvena knjiga) 
  
5.1. Izrada natječajne dokumentacije za izvođenje radova 
5.2. Izrada natječajne dokumentacije za nadzor radova 
5.3. Izrada natječajne dokumentacije za nabavu opreme 
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6. Izrada natječajne dokumentacije za isporuku i izgradnju (i pogon**)  
MBO postrojenja (FIDIC - Žuta knjiga) 

  
6.1. Izrada natječajne dokumentacije za isporuku i izgradnju (i pogon) MBO 

postrojenja 
6.2. Izrada natječajne dokumentacije za nadzor radova izvođenja MBO pos. 
 
 
A.2.1. Prethodna studija izvodljivosti 
 
Prethodnom studijom izvodljivosti potrebno je odabrati optimalno tehničko-tehnološko i 
ekonomsko rješenje cjelovitog (integralnog) županijskog sustava gospodarenja otpadom  u 
skladu s hrvatskom i europskom regulativom iz područja gospodarenja otpadom s ciljem da 
Županijski centar za gospodarenje otpadom (dalje: Centar) postane središnji objekt cjelovitog 
sustava gospodarenja otpadom u županiji. Prethodna studija izvodljivosti treba sadržavati sve 
potrebne analize u vezi s prikupljenim otpadom sa područja županije, tehnologijom obrade 
otpada prije odlaganja, tehnologijom odlaganja, optimalizacijom transporta otpada te analizu 
opcija baziranu na prethodnim financijskim pokazateljima investicije gradnje ŽCGO-a. Konačni 
rezultati prethodne studije izvodljivosti trebaju biti idejno rješenje ŽCGO-a i prijedlog optimalnog 
modela financiranja cijelog projekta za odabrano trajanje projekta od 30 godina.  
 
Prethodna studija izvodljivosti mora između ostalog sadržavati: 

 
A.2.1.1. Analizu vrste, količine i tokova otpada na području  županije 

(regije) 
 
Prema Županijskom planu gospodarenja otpadom, ili na temelju najnovijih podataka ako 
postoje. 

 
A.2.1.2. Elaborat o odabiru obrade otpada  

 
Na osnovu dobivenih rezultata analize količina i tokova otpada na području  županije (regije)  
potrebno je  izabrati način obrade komunalnog otpada prije njegovog konačnog odlaganja.  

 
A.2.1.3. Elaborat o odabiru tehnologije odlaganja i energetskog 

iskorištavanja otpada 
 

Nakon odabira optimalne tehnologije obrade otpada potrebno je odabrati optimalan način 
odlaganja ostatnog otpada i (energetskog) iskorištavanja otpada nakon odlaganja. 

 
Odabir najpovoljnijih rješenja tehnologija obrade i odlaganja otpada je potrebno napraviti na 
osnovu usporedbe investicijskih troškova, operativnih troškova rada centra u godini dana, 
mogućih prihoda ŽCGO-a u godini dana, usporedbe eventualnih utjecaja na okoliš ŽCGO-a, 
vijeka trajanja odlagališnih ploha, ostvarenih prihoda  itd. 

 
Na osnovu dobivenih rezultata potrebno je u sklopu prethodne studije izvodljivosti definirati 
optimalno rješenje ŽCGO-a koje bi između ostalog trebalo sadržavati: opis lokacije, opis svih 
predviđenih sadržaja centra, opis količina i tokova otpada, opis obrade otpada, opis tehnologije 
obrade otpadnih voda centra, opis obrade odlagališnih plinova, opis praćenja utjecaja na okoliš, 
opis tehnologije odlaganja ostatnog otpada, energetskog iskorištavanja otpada, opis potrebne 
opreme centara, opis potrebnog osoblja centra te okvirne investicijske i operativne troškove 
ŽCGO-a.  
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A.2.1.4. Analizu transportnih puteva, opravdanosti izgradnje i lociranja 

pretovarnih stanica  
 

Na temelju podataka iz točke 2.1.1. Analiza količina i tokova otpada na području  županije 
(regije), potrebno je definirati područje obuhvata PS i količine otpada te provesti:  

 
• analizu varijantnih rješenja i odabir optimalne tehnologije pretovara otpada unutar PS  
• analizu varijantnih rješenja i opis odabrane potrebne opreme pretovarne stanice  
• analizu transportnih puteva od pretovarnih stanica do ŽCGO-a i odabir optimalnih rješenja 
• analizu potrebne transportne opreme za prijevoz od pojedine PS do ŽCGO   
• opis potrebnog osoblja pretovarne stanice te 
• okvirne investicijske i operativne troškove pretovarne stanice. 

 
Na osnovu dobivenog potrebno je u sklopu pred-studije izvodljivosti definirati optimalno rješenje 
PS-a koje bi između ostalog trebalo sadržavati: opis pojedine lokacije, opis svih predviđenih 
sadržaja PS, opis količina i tokova otpada, opis tehnologije pretovara otpada, opis potrebne 
opreme, opis potrebne osoblja te okvirne investicijske i operativne troškove.  

 
A.2.1.5. Izradu varijantnih idejnih rješenja centra i pretovarnih stanica 

 
A.2.1.6. Okvirnu analizu troškova investicije gradnje centra uključujući 

pretovarne stanice. 
 

A.2.1.7. Izradu prijedloga optimalnog financijskog modela (javno 
financiranje, korištenje EU fondova, opravdanost mješovitog modela 
s koncesijom za MBO postrojenje, krediti). 

 
 
A.2.2. Izrada dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole ŽCGO-a 

 
Izrada dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole ŽCGO-a X uključuje izradu: 

 
• Elaborati o provedenim istražnim radovima (što obuhvaća izvođenje potrebnih istražnih 

radova; hidro-geološki i prethodni geotehnički) 
• Elaborat prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata za prirodu (ako je ta procjena obvezna 

obzirom na zakonsku odredbu i na lokaciju) 
• Idejna rješenja za Centar 
• Posebna geodetska podloga i Elaborat o vlasničko-pravnim odnosima na lokaciji (ovo 

obuhvaća naročito poslove geodetsko snimanje – odgovarajuća izmjera lokacije, 
pribavljanje podataka o zemljišnim/katastarskim česticama u području zahvata odnosno 
lokaciji) 

• idejnog projekta ŽCGO-a (koji se sastoji od vrsta projekata: arhitektonsko-građevinski, 
strojarski - postrojenja, elektrotehnički – trafostanica i postrojenje za proizvodnju električne 
energije) koji će biti izrađen prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i 
koji će postati sastavni dio lokacijske dozvole. 

• Elaborat obvezan prema odredbi propisanoj člankom 6. stavak 3. Uredbe o postupku 
utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08) 

• Studija procjene utjecaja na okoliš (SPUO) 
• Izrada elaborata procjene investicijskih i operativnih troškova sa specifikacijom po 

grupama i tehnološkim cjelinama Centra 
 

A.2.2.1. Elaborati o provedenim istražnim radovima 
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Istražni radovi glede hidro-geoloških i geotehničkih značajki područja u koji će biti lociran 
centar za gospodarenje otpadom bi trebali biti izvedeni prije određivanja lokacije centra u 
prostornom planu županije, a ukoliko nisu izvedeni u toj fazi potrebno ih je provesti u ovoj 
fazi izrade dokumentacije koji će poslužiti i kao podloga za izradu idejnog projekta. 
Rezultati navedenih istražnih radova (koji trebaju biti prikazani u formi odgovarajućih 
elaborata) su: 
- opis geološke strukture tla (debljina i geološki sastav i odlike slojeva tla, koherentnost, 

tektonika) na lokaciji, 
- opis podzemnih tokova vode (dubina, smjer toka, prikaz slivova, hidrogeološka 

svojstva…), 
opis osnovnih geotehničkih značajki tla u području lokacije (nosivost, kut trenja, …).  

 
A.2.2.2. Elaborat prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata za prirodu 

 
U slučaju kada lokacija zahvata budućeg centra za gospodarenje otpadom podliježe obvezi 
provedbe postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, kako je propisano odredbom 
članka 1.  Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti  plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 
108/09), odnosno kada je područje zahvata centra obuhvaćeno ekološkom mrežom Republike 
Hrvatske kako je propisano Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07), potrebno je 
podnijeti zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene zahvata uz koji je, prema odredbi 
propisanoj člankom 15. stavkom 1. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti  plana, programa i zahvata 
za ekološku mrežu potrebno, priložiti Elaborat prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata za 
prirodu, sadržaj kojeg je propisan Prilogom III istoga Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti  plana, 
programa i zahvata za ekološku mrežu. 
 

A.2.2.3. Idejna rješenja za Centar 
 

- idejno arhitektonsko – građevinsko rješenje treba sadržavati sve elemente potrebne za 
izradu Studije utjecaja na okoliš koja je obvezna tehnička dokumentacija u provedbi 
postupka procjene utjecaja na okoliš, idejno rješenje se izrađuje u skladu s pravilom 
struke i sadrži opis svih građevina i dijelova građevina unutar zahvata gradnje centra za 
gospodarenje otpadom, njihov položaj u prostoru, povezanost budućeg centra s 
prometnom, komunalnom i drugom infrastrukturom, prostorno određenje zahvata u 
odnosu na važeću prostorno-plansku dokumentaciju, osnovni prikaz oprema i 
postrojenja i ostali podaci važni za ovaj stupanj definiranja projekta 

- idejno tehničko-tehnološko rješenje postrojenja (postrojenja za mehaničko-biološku 
obradu otpada, postrojenja za pročišćavanje odlagališnih otpadnih voda, postrojenja za 
proizvodnju električne energije iz odlagališnih plinova i po potrebi drugih postrojenja), 
sadržaj je propisan odredbom članka 7. stavak 1. Uredbe o postupku utvrđivanja 
objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08). 

 
A.2.2.4. Studija procjene utjecaja na okoliš 

 
Sadržaj Studije procjene utjecaja na okoliš je propisano odredbom članka 7. Uredbe o procjeni 
utjecaja na okoliš (NN 64/08 i 67/09) i naročito prilogom IV iste Uredbe. 
 

A.2.2.5. Elaborat obvezan prema odredbi propisanoj člankom 6. stavak 3. 
Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 
114/08) 

 
Elaborat obvezan prema odredbi propisanoj člankom 6. stavak 3. Uredbe o postupku utvrđivanja 
objedinjenih uvjeta zaštite okoliša je u naravi prilog zahtjevu za utvrđivanje  objedinjenih uvjeta 
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zaštite okoliša a sastoji se od ispunjenog obrasca „OZ-IPPC“ te potrebnih podataka i dokaza, 
sve kako je propisano Prilogom III. Navedene Uredbe. 

A.2.2.6. Geodetsko snimanje lokacije i izrada odgovarajućih elaborata i podloga 
 
Lokaciju zahvata budućeg centra za gospodarenje otpadom je potrebno geodetski snimiti 
(topografski podaci), a snimka treba sadržavati i katastarske čestice. Rezultat toga jest posebna 
geodetska podloga koja udovoljava uvjetima propisanim odredbom članka 191. stavak 1. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09). 
Osim navedene posebne geodetske podloge potrebno je izraditi i poseban elaborat o vlasničko-
pravnim odnosima na području zahvata. Ovaj elaborat mora prikazati usklađenost izvoda iz 
katastara s podacima iz zemljišne knjige u kojoj se vode podaci o vlasništvu. Podaci iz elaborata 
o vlasničko-pravnim odnosima ukazuje na potrebu provedbe određenih radnji i to u smislu 
usklađenja podataka iz katastarske i zemljišne knjige te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na 
način da nakon provedbe istih budu ispunjeni uvjeti propisani člankom 229. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji glede prava gradnje na području zahvata. 
 

A.2.2.7. Idejni projekt Centra 
 
Sadržaj Idejnog projekta je propisan odredbom članka 191. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji, kako slijedi: 

1. Idejni projekt je obvezni i sastavni dio lokacijske dozvole, a čini skup međusobno 
usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i 
tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na 
građevnoj čestici na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi. 
2. Idejni projekt, ovisno o složenosti i tehničkoj strukturi građevine, sadrži i idejno-
tehničko-tehnološko rješenje u skladu s objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te druge 
nacrte i dokumente ako su oni značajni za izradu glavnog projekta. 
3. Idejni projekt se mora trajno čuvati. 
4. Idejni projekt mora sadržavati i podatke za obračun komunalnog te vodnog 
doprinosa u skladu s posebnim propisima. 

 
Nadalje sadržaj idejnog projekta mora udovoljavati i uvjetima propisanim odredbom članka 109. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji, odnosno: 

5. u idejni projekt moraju biti ugrađeni posebni uvjeti propisani odredbama članka 106. 
stavak 1. podstavka 7, 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u vezi s načinom 
priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, 
mjere zaštite okoliša, uvjeti zaštite prirode te ostali posebni uvjeti prema posebnim 
propisima. 

 
A.2.2.8. Izrada elaborata procjene investicijskih i operativnih troškova sa 

specifikacijom po grupama i tehnološkim cjelinama Centra 
 
Procjena investicijskih i operativnih troškova za Centar se radi na temelju podataka iz  Idejnog 
projekta, koji se odnosi na prikaz količina za osnovne grupe radova te na planirane operativne 
troškove rada Centra. 
Za izradu ovoga elaborata koriste se podaci iz idejnog projekta za investicijske troškove. Za 
procjenu operativnih troškova rada Centra treba prethodno izraditi Plan organizacije rada u 
korištenju. Plan organizacije rada sadrži plan resursa (ljudski, materijalni) i plan poslovanja 
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A.2.3. Dokumentacija potrebna za prijavu projekta za sufinanciranje sredstvima 
EU fondova  
 
Projekt izgradnje ŽCGO X bit će prijavljen za sufinanciranje sredstvima triju izvora: fondova EU, 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te X županije.  U tu svrhu je potrebno izraditi 
sljedeće dokumente: 

 
• sažetak idejnog projekta 
• studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi 
• sažetak studije utjecaja na okoliš 
• aplikacijski obrazac sa svim prilozima. 

 
 

A.2.3.1. Sažetak idejnog projekta 
 

Za potrebe izrade aplikacije i studije izvodljivosti potrebno je izraditi sažetak idejnog projekta – 
Summary of basic design. Sažetak između ostalog mora sadržavati opis lokacije, tokove otpada 
unutar Županije i centra, opis zahvata, opis tehnologije obrade i odlaganja otpada, opis 
tehnologije postupanja s odlagališnim plinovima, otpadnim vodama, mjere zaštite okoliša, način 
praćenja utjecaja na okoliš itd. Sažetak također mora sadržavati troškove izgradnje i godišnje 
operativne troškove rada centra,  te grafičke priloge. 
 

 
A.2.3.2. Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi 

 
Studijom izvodljivosti potrebno je dokazati pripremljenost i zrelost projekta, te njegovu održivosti 
i isplativost.  

 
A.2.3.2.1. Analiza pripremljenosti projekta ŽCGO X 

 
Osnovni preduvjet prijave projekta za sufinanciranje sredstvima EU je dokazati njegovu 
pripremljenost i zrelost te njegovu održivosti i isplativost. Stoga je prije same pripreme aplikacije 
za sufinanciranje potrebna analiza svih dokumenta vezanih na sustav gospodarenja otpadom 
unutar i izvan Županije. 

 
Takva analiza između ostalog uključuje: 
• usklađenost projekta s relevantnim zakonima, strategijama, razvojnim planovima, 

prostorno planskom dokumentacijom 
• stupanj izrađenosti projekte dokumentacije do sada 
• mogućnosti financiranja projekta 
• pravno-vlasnička pitanja (zemljište ŽCGO-a i pretovarnih stanica) 
• ugovorni odnosi između upravitelja ŽCGO-a i korisnika ŽCGO-a 
• plan daljnjih aktivnosti na uspostavi sustava (s vremenskim rokovima) 
• i drugo. 

 
Analizu je potrebno dokumentirati u obliku zaključaka po pojedinim točkama analize. Uz svaki 
zaključak analize potrebno je priložiti kopiju dokumenta kojim se isti dokazuje  (npr. usklađenost 
s prostorno – planskom dokumentacijom potrebno je dokazati izvodom iz Prostornog Plana; 
osiguranje zemljišta – vlasničkim listom; mogućnosti financiranja- pismom namjere, izjavom o 
sufinanciranju projekta itd). 

 
A.2.3.2.2. Identifikacijska kartica projekta 
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Identifikacijsku karticu projekta je potrebno popuniti između ostalog sljedećim informacijama o 
projektu: naziv i opis projekta, procijenjena vrijednost investicije, glavne aktivnost projekta, 
glavni ciljevi i očekivani rezultati projekta, trajanje projekta (god. početka i završetka), spremnost 
projektne dokumentacije (podaci o studiji utjecaja na okoliš, idejni projekt, glavni projekt, 
izvedbeni projekt, lokacijska dozvola, građevinska dozvola, studija izvodljivosti itd.), status 
projekta, krajnjeg korisnika, moguće izvore financiranja te ostalo. 

 
Na osnovu izrađene studije izvodljivosti i analize troškova i koristi potrebno je izraditi sažetak 
istih. Sažetak treba dati osnovne informacije o razmatranim parametrima i dobivene rezultate 
studije. 

 
Analiza troškova i koristi mora biti izrađena u skladu s trenutno važećom verzijom sljedećeg 
dokumenta: The New Programming Period 2007-2013 GUIDANCE ON THE METHODOLOGY 
FOR CARRYING OUT COST-BENEFIT ANALYSIS.   

 
 

A.2.3.3. Sažetak studije utjecaja na okoliš 
 

Na osnovi Studije utjecaja na okoliš za koju je izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata u okolišu 
uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša potrebno je na engleskom 
jeziku izraditi sažetak studije utjecaja na okoliš (Non- technical summary of Environmental 
Impact Assessment).  

 
Sažetak studije utjecaja na okoliš koji se prilaže aplikaciji mora biti izrađen u skladu sa 
zahtjevima direktiva EU (85/337/EEC and 97/11/EEC) i postojeće prakse EU pri izradi studija 
utjecaja na okoliš (Guidance on EIA, EIS Review, 2001).  
 
 
 

A.2.3.4. Aplikacijski obrazac za prijavu za EU fondove 
 

Na osnovu sveukupne projektne dokumentacije i pripremljenih dokumenata vezanih  za 
uspostavu integriranog sustava gospodarenja otpadom na području X županije, planova, 
programa i strategija potrebno je ispuniti aplikacijski obrazac za prijavu projekta za 
sufinanciranje sredstvima fondova EU.    

 

Relevantni aplikacijski obrazac (u Prilogu B) Zahtjev za potvrdom pomoći za veliki projekt u 
skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1085/2006 i člankom 157. Provedbene uredbe komisije 
(EZ) br. 718/2007 Instrument pretpristupne pomoći, Ulaganja u infrastrukturu, Okoliš (Major 
project request for confirmation of assistance under article 10 of regulation (EC) No1085/2006 
and articles 157 of the Commission implementation regulation No 718/2007I Instrument for pre-
accession assistance, Infrastructure investment, Eenvironment) osigurava naručitelj u 
elektronskom obliku (Word format) na engleskom jeziku. 

 
Uz aplikacijski obrazac potrebno izraditi, ishoditi i priložiti sve priloge.   

 
Aplikacijski obrazac kao i sve potrebne priloge (lokacijska dozvola, građevinska dozvola (gdje je 
potrebno), rješenje o PUO, rješenje o Objedinjenim uvjetima zaštite okoliša,  ugovori o 
korištenje CGO-a,  dokaz o vlasništvu zemljišta, dokazi o osiguranim izvorima financiranja, 
sažetak plana gospodarenja otpadom županije,  Regionalni operativni program itd. ) za potrebe 
prijave projekta Europskoj komisiji je potrebno izraditi na engleskom jeziku.  

 
A.2.3.5. Aplikacijski obrazac za prijavu za sufinanciranje iz Fonda 
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Za prijavu projekta za financiranje samo iz domaćih izvora podnosi se Zahtjev za potvrdom 
pomoći za veliki porjekt  na hrvatskom jeziku) prema standardnom obrascu (Prilog B). 
 
 
A.2.4. Konzultantske usluge /Projektantski nadzor 

 
Ostale usluge koje nisu prethodno specificirane, a mogu se pojaviti vezano za pripremu i 
provedbu projekta. Konzultantske usluge u pravilu obavljaju projektanti kroz projektantski nadzor 
kad se radi o projektima koji se ne sufinanciraju kroz fondove EU. 

 
A.2.5. Izrada dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijskih dozvola za 
pretovarne stanice 

 
Na području X županije je predviđena izgradnja (broj) pretovarnih stanica, od kojih su (broj) 
predviđene na kopnu: A, B, C i D i x na otocima: E, F, G i H. 

 
Navedenu dokumentaciju u nastavku potrebno je izraditi za svaku pretovarnu stanicu zasebno: 
• Geodetsko snimanje terena / Posebna geodetska podloga 
• Idejni projekt  
• Glavni projekt 

 
 
A.2.6. Izrada natječajne dokumentacije potrebne za izgradnju odobrenog 
projekta ŽCGO X  u slučaju sufinanciranja sredstvima fondova EU 

 
Procedura nabave roba, radova i usluga mora biti provedena u skladu s Praktičnim vodičem 
kroz procedure ugovaranja pomoći Europske Unije (Practical Guide to Contract procedures for 
EC external actions (PRAG) te u skladu s projektnom aplikacijom i sklopljenim Dvostranim 
sporazumom o projektu. Dokumentacija se izrađuje na engleskom jeziku, a nacrti se prevode na 
engleski. 

 
Natječajnu dokumentaciju treba izraditi za sljedeće ugovore: 

 
• ugovor za izvođenje radova na izgradnji ŽCGO-a sa ili bez mehaničko – biološke obrade 

otpada i postrojenja za proizvodnju energije 
• ugovor za izvođenje radova na izgradnji mehaničko–biološke obrade otpada (ako je tako 

odobreno u Aplikaciji) 
• ugovor za izvođenje radova na izgradnji postrojenja za proizvodnju električne energije iz 

bioplina (ako je tako odobreno u Aplikaciji) 
• ugovor za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova 
• ugovor za nabavu opreme  
• ugovor za pružanje usluga rada s javnošću  
• ugovor za pružanje usluga tehničke pomoći. 

 
A.2.6.1. Natječajna dokumentacija za nabavu ugovora o izvođenju radova 

 
Natječajnu dokumentaciju je potrebno izraditi u skladu sa zahtjevima FIDIC Conditions of 
Contract for Plant and Design Build Contract (Yellow book), PRAG-om, idejnim projektom, 
lokacijskom dozvolom, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07).  

 
Natječajna dokumentacija sastoji se od sljedećih dijelova: 

 
 Plan nabave (Procurement Plan) 
 Najava natječaja (Contract Forecast) 
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 Obavijest o nabavi (Procurement Notice) 
 Natječajna dokumentacija (Tender Dossier): 

Volumen I: Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci (Instructions to tenderer and 
tender forms) 

Volumen II: Nacrt Ugovora i uvjeti Ugovora (Draft contract and conditions) 
Volumen III: Tehničke specifikacije (Technical specifications) 
Volumen IV: Model ponudbenog troškovnika (Model financial bid) 
Volumen V: Postojeća projektna dokumentacija i nacrti (Design documents and 

drawings) 
 
 

A.2.6.2. Natječajna dokumentacija za nadzor radova 
 

Dokumentaciju je potrebno izraditi na engleskom jeziku. Natječajna dokumentacija za usluge 
nadzora nad izvođenjem radova je potrebno izraditi na engleskom jeziku prema PRAG-u, 
Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) - i bilateralnom sporazumu. 

 
Natječajna dokumentacija podrazumijeva sljedeće dokumente: 
 Plan nabave (Procurement Plan) 
 Najava natječaja (Contract Forecast) 
 Obavijest o nabavi (Procurement Notice) 
 Natječajna dokumentacija (Tender Dossier): 

A. Upute ponuditeljima (Instruction to Tenderers) 
B. Prijedlog Ugovora, specijalni uvjeti i dodaci (Draft Contract, Special Conditions and 

Annexes) 
C. Druge informacije – Popis kandidata u užem izboru, tablica administrativne 

sukladnosti, evaluacijska tablica (Other Information – Shortlist notice, Administrative 
compliance grid, Evaluation grid) 

D. Ponudbeni obrazac (Tender submission form) 
 

A.2.6.3. Natječajna dokumentacija za nabavu opreme 
 

A.2.6.3.1. Marketinška studija 
 

Prije same izrade natječajne dokumentacije za nabavu opreme koja će se koristiti za potrebe 
ŽCGO X potrebno je izraditi marketinšku studiju. 

 
Svrha marketinške studije je opravdanje procjene predviđene vrijednosti ugovora za nabavu 
opreme natječajnom dokumentacijom za nabavu opreme. 

 
Za izradu marketinške studije potrebno je prikupiti najmanje tri ponude za svaku vrstu opreme 
koju će uključivati natječajna dokumentacija za nabavu opreme. Ponude je potrebno izraditi s 
točno navedenim minimalnim tehničkim zahtjevima, postavljenim uvjetima isporuke, atestima i 
garancijom za svaku pojedinu vrstu opreme. Tehnički zahtjevi predstavljaju podlogu za izradu 
natječajne dokumentacije. 

 
Na osnovi dobivenih ponuda potrebno je svu opremu iskazati s prosječnom očekivanom cijenom 
prilikom nabave. Dobivene ponude potrebno je priložiti uz marketinšku studiju. 

 
A.2.6.3.2. Natječajna dokumentacija za nabavu opreme 

 
 

Potrebno je izraditi sljedeće dokumente: 
 

 Plan nabave (Procurement Plan)  
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 Najava natječaja (Contract Forecast)  
 Obavijest o nabavi (Procurement Notice) 
 Natječajna dokumentacija (Tender Dossier): 

• Upute ponuditeljima (Instruction to Tenderers)  
• Prijedlog Ugovora, specijalni uvjeti i dodaci (Draft Contract, Special Conditions and 

Annexes)  
• Druge informacije (Further Information) 
• Ponudbeni obrazac za ugovor nabave opreme (Tender form for a supply contract). 

 

A.2.6.4. Natječajna dokumentacija za usluge pružanja tehničke pomoći pri 
provedbi projekta i uspostavi sustava gospodarenja otpadom 

 
Potrebno je izraditi sljedeće dokumente: 
 Plan nabave (Procurement Plan) 
 Najava natječaja (Contract Forecast) 
 Obavijest o nabavi (Procurement Notice) 
 Natječajna dokumentacija (Tender Dossier): 

A. Upute ponuditeljima (Instruction to Tenderers) 
B. Prijedlog Ugovora, specijalni uvjeti i dodaci (Draft Contract, Special Conditions and 

Annexes) 
C. Druge informacije – Popis kandidata u užem izboru, tablica administrativne 

sukladnosti, evaluacijska tablica (Other Information – shortlist notice, Administrative 
compliance grid, Evaluation grid) 

D. Ponudbeni obrazac (Tender submission form) 
 

A.2.6.5. Natječajna dokumentacija za pružanje usluga odnosna s javnošću 
 

Potrebno je izraditi sljedeće dokumente: 
 Plan nabave (Procurement Plan) 
 Najava natječaja (Contract Forecast) 
 Obavijest o nabavi (Procurement Notice) 
 Natječajna dokumentacija (Tender Dossier): 

A. Upute ponuditeljima (Instruction to Tenderers) 
B. Prijedlog Ugovora, specijalni uvjeti i dodaci (Draft Contract, Special Conditions and 

Annexes) 
C. Druge informacije – Popis kandidata u užem izboru, tablica administrativne 

sukladnosti, evaluacijska tablica (Other Information – shortlist notice, Administrative 
compliance grid, Evaluation grid) 

D. Ponudbeni obrazac (Tender submission form) 
 
 

A.2.6.6. Izrada natječajne dokumentacije potrebne za izgradnju 
postrojenja za mehaničko - biološku obradu komunalnog otpada 

 
Predmet nabave je usluga izrade natječajne dokumentacije za odabir projektanta i izvođača 
postrojenja za mehaničko - biološku obradu (MBO) komunalnog otpada.  

 
Natječajnu dokumentaciju je potrebno izraditi u skladu sa zahtjevima FIDIC Conditions of 
Contract for Plant and Design Build Contract (Yellow book), uvjetima financijskih institucije čijim 
će se sredstvima financirati izgradnja MBO postrojenja, lokacijske dozvole i idejnog projekta. 
Naručitelj mora dostaviti potrebne obrasce i upute. 

 
Natječajna dokumentacija (Tender Dossier) podrazumijeva minimalno sljedeće dokumente: 

Poglavlje 1: Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci  
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Poglavlje 2: Nacrt Ugovora i uvjeti Ugovora  
Poglavlje 3: Tehničke specifikacije 
Poglavlje 4: Model ponudbenog troškovnika  
Poglavlje 5: Projektna dokumentacija i nacrti  
 

 
A.2.6.7. Izrada natječajne dokumentacije potrebne za nadzor 

izgradnje postrojenja za mehaničko - biološku obradu 
komunalnog otpada 

 
Natječajnu dokumentaciju za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na 
postrojenju za mehaničko - biološku obradu otpada  je potrebno izraditi u skladu s uvjetima 
financijskih institucije čijim će se sredstvima financirati izgradnja MBO postrojenja. 

 
 

A.2.7. Konzultantske usluge 
 

Ostale usluge koje nisu prethodno specificirane, a mogu se pojaviti vezano za pripremu i 
provedbu projekta. 

 
 

KORIŠTENE KRATICE 
 

FIDIC - International Federation of Consulting Engineers 
IPA – Instrument for Pre- Accession Assisstance 
MBO – mehaničko - biološka obrada otpada 
PS – pretovarna stanica  
PUO – procjena utjecaja na okoliš 
ŽCGO – županijski centar za gospodarenje otpadom 
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B. PRILOG B – Obrazac Zahtjeva za potvrdom pomoći za veliki projekt sukladno 

Uredbama Komisije Europskih zajednica (hrvatska verzija) 
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Okoliš 
 
 
 
 
 
 

ZAHTJEV ZA POTVRDOM POMOĆI ZA 
VELIKI PROJEKT 

U SKLADU S ČLANKOM 10. UREDBE (EZ) BR. 1085/2006 I ČLANKOM 157. PROVEDBENE 
UREDBE KOMISIJE (EZ) BR. 718/2007 

INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI 
ULAGANJA U INFRASTRUKTURU 

 
OKOLIŠ 

[Naziv projekta] 
CCI br.[............................] 
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A. ADRESE I UPUĆIVANJA 
 
A.1 Tijelo nadležno za prijavu (operativna struktura) 
 A.1.1 Naziv:   TEKST 
 A.1.2 Adresa: TEKST 
 A.1.3 Kontakt: TEKST 
 A.1.4 Telefon: TEKST 
 A.1.5 Teleks/Faks: TEKST 
 A.1.6 E-mail:  TEKST 
 
A.2 Tijelo nadležno za provedbu  
 A.2.1 Naziv:   TEKST 
 A.2.2 Adresa: TEKST 
 A.2.3 Kontakt: TEKST 
 A.2.4 Telefon: TEKST 
 A.2.5 Teleks/Faks: TEKST 
 A.2.6 E-mail:  TEKST 
 
A.3 Tijelo nadležno za natječaje i ugovaranje (ugovaratelj), ako je različito od tijela pod 
A.2  
 A.3.1 Naziv:   TEKST 
 A.3.2 Adresa: TEKST 
 A.3.3 Kontakt: TEKST 
 A.3.4 Telefon: TEKST 
 A.3.5 Teleks/Faks: TEKST 
 A.3.6 E-mail:  TEKST 
 
A.4 Krajnji primatelj projekta (vlasnik projekta nakon provedbe) 
 A.4.1 Naziv:   TEKST 
 A.4.2 Adresa: TEKST 
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 A.4.3 Kontakt: TEKST 
 A.4.4 Telefon:  TEKST 
 A.4.5 Teleks/Faks: TEKST 
 A.4.6 E-mail: TEKST 
 
 
B. DETALJI PROJEKTA 
B.1.1 Naziv projekta/ faza projekta: 

OKVIR ZA TEKST 

B.2 Kategorizacija projektnih aktivnosti (ispunjava Komisija) 
B.2.1 Kod za dimenziju prioritetne teme                  Kod  Postotak 
                     Kod Postotak 
B.2.2  Kod za dimenziju financijskog oblika            Kod 
B.2.3.  Kod za lokacijsku dimenziju NUTS II,                         Kod ako je dostupan      
B.3 Usklađenost i povezanost s Operativnim programom 
B.3.1 Naziv povezanog Operativnog programa:  

OKVIR ZA TEKST 

B.3.2 Broj Zajedničkog identifikacijskog koda (CCI) Operativnog programa 

OKVIR ZA TEKST 

B.3.3 Odluka Komisije (broj i datum) i datum potpisa Sporazuma o financiranju za ovaj OP:  

OKVIR ZA TEKST 

B.3.4 Naziv prioritetne osi 

TEKST  

B.4 Ciljevi projekta i lokacija 
B.4.1.  Postojeća infrastruktura i učinak projekta  

Navesti u kojoj mjeri regija(regije) trenutno ima vrstu infrastrukture na koju se odnosi ovaj 
zahtjev. Usporediti ga s razinom infrastrukture koja se želi postići do ciljne godine 20 
…….(tj. prema relevantnoj strategiji ili nacionalnim/regionalnim planovima, ako je 
primjenjivo). Navesti predvidljiv doprinos projekta ciljevima strategije/plana i učinak na 
predmetni sektor. Precizirati moguća uska grla ili druge probleme koje treba riješiti.   

OKVIR ZA TEKST 

B.4.2.  Socio-ekonomski ciljevi 
Navesti socio-ekonomske ciljeve i svrhe projekta.  

OKVIR ZA TEKST 

B.4.3. Doprinos ostvarivanju Operativnog programa  
Opisati kako projekt doprinosi ostvarivanju prioriteta Operativnog programa (navedenim 
kvantificiranim pokazateljima ako je moguće) koji su povezani s odgovarajućom mjerom.  

      OKVIR ZA TEKST 

B.4.4. Ciljevi projekta  
Detaljno opisati svrhu i ciljeve (posebni problemi koje treba riješiti, stanovništvo na koje 
se odnosi, unaprijeđenija kvalitete, smanjenje zagađivanja itd.)  
Kvantificirati što je više moguće. 

      OKVIR ZA TEKST 
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B.4.5.  Ekološki prioriteti projekta u odnosu na Pristupno partnerstvo/Nacionalni program za    
usvajanje pravne stečevine Europske unije 

      OKVIR ZA TEKST 

B.4.6 Doprinos programa ostvarenju mjerodavnog prioriteta  

      OKVIR ZA TEKST 

B.4.7. Povezanost projekta s provedbom zakonodavstva Zajednice koje se odnosi na okoliš te 
politikama i Operativnim programom  
Uputite na predmetne Direktive ili Uredbu Zajednice.  
Objasniti poseban doprinos koji projekt ima u odnosu na ispunjenje pravnih zahtjeva.  
Prioritetna os/mjera OP-a.  

            OKVIR ZA TEKST 

 B.4.8. Objasniti je li projekt u skladu sa sektorskim ili integriranim planom. 
Sektorske, integrirane i glavne planove treba predati uz prijavu.  

                       OKVIR ZA TEKST 

Kakav prioritet projekt ima u okviru mjerodavnog plana?  

                       OKVIR ZA TEKST 

B.4.9. Postojanje glavnog plana za ulaganje u predmetni sektor u gradu ili okrugu  
Da   Ne  

Ako je odgovor da, navesti detalje (i priložiti sažetak):  

      OKVIR ZA TEKST 

Ako je odgovor ne, navesti je li predložena priprema glavnog plana.   

                          OKVIR ZA TEKST 

 
B.4.10. Je li predviđeni projekt preventivne ili kurativne prirode?   

Preventivan  Kurativan  

 

B.5 Detaljan opis projekta  
B.5.1 Opis projekta: 
a) Dati opis projekta.  

OKVIR ZA TEKST 

b) Ako se projekt smatra fazom ukupnog projekta, dati opis svih predloženih faza provedbe 
(uz objašnjenje jesu li one tehnički i financijski neovisne).  

OKVIR ZA TEKST 

c) Na temelju kojih je kriterija projekt podijeljen na faze?  

OKVIR ZA TEKST 

B.5.2 Tehnički opis ulaganja u infrastrukturu  
a) Opisati predloženu infrastrukturu i posao za koji se predlaže pomoć te navesti glavna 
obilježja i sastavne elemente.  

OKVIR ZA TEKST 
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b) U odnosu na uključeni posao, navesti i kvantificirati ključne izlazne rezultate i pokazatelje 
nadzora (tablični oblik) koji će se koristiti:  

OKVIR ZA TEKST 

c) Navesti nadzorno tijelo (eventualno i provedbeno tijelo). Precizirati načine upravljanja 
projektom. 

OKVIR ZA TEKST 

d) Glavni primatelji infrastrukture (tj. ciljno stanovništvo, ako je moguće kvantificirati):   

OKVIR ZA TEKST 

e)   Hoće li se izgradnja infrastrukture ostvarivati na temelju javnog ugovora ili bilo 
kojeg drugog oblika javne nabave (tj. koncesija, druga vrsta javno-privatnog 
partnerstva  (JPP)}? 

Da   Ne  
Ako je odgovor da, opisati oblik ugovora (tj. pravni okvir,  postupak odabira 
operatora i, ako je primjenjivo, strukturu JPP-a, sporazume o vlasništvu nad 
infrastrukturom, sporazume o raspodjeli rizika itd.):  

OKVIR ZA TEKST 

f)    Ako će se infrastrukturom upravljati na neki drugi način nakon dovršetka projekta, 
navesti detalje kako (napr. javno upravljanje, nova koncesija ili neko drugo 
rješenje).  

OKVIR ZA TEKST 

g)  Ima li projekt prekograničnu dimenziju koja uključuje dvije ili više država?  
Da   Ne  

Ako je odgovor da, precizirati: 

OKVIR ZA TEKST 

 
 
C. REZULTATI STUDIJA O IZVEDIVOSTI 
 
C.1 Analiza potražnje  

Dati sažetak analize potražnje, uključujući predviđenu stopu iskoristivosti nakon 
dovršetka i stopu rasta potražnje.  

OKVIR ZA TEKST 

C.2 Mogućnosti koje su uzete u obzir 
Dati pregled alternativnih mogućnosti koje su razmotrene u studijama o izvedivosti. 

OKVIR ZA TEKST 

C.3 Dati sažetak glavnih zaključaka provedenih studija o izvedivosti  

OKVIR ZA TEKST 

Navesti točne reference ako je pomoć Zajednice uključena ili je bila uključena u 
financiranje studija o izvedivosti. 

OKVIR ZA TEKST 
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D. RASPORED 
D.1 Raspored projekta 

Dolje navesti raspored provedbe cjelokupnog projekta.  
Predvidjeti posebnu stavku u tablici za svaki ugovor ili fazu, ako je potrebno. Ako se 
zahtjev odnosi na fazu projekta, jasno navesti u tablici one elemente cjelokupnog 
projekta za koje se traži pomoć u ovom zahtjevu:  

 Datum početka 
(A) 

Datum završetka 
(B) 

1. Studije o izvedivosti: dan/mjesec/godina dan/mjesec/godina 

2. Analiza troškova i koristi (uključujući 
financijsku analizu): 

dan/mjesec/godina dan/mjesec/godina 

3. Analiza učinka na okoliš: dan/mjesec/godina dan/mjesec/godina 

4. Projektne studije: dan/mjesec/godina dan/mjesec/godina 

5. Priprema natječajne dokumentacije: dan/mjesec/godina dan/mjesec/godina 

6. Očekivano pokretanje natječajnog 
postupka  

dan/mjesec/godina  

7. Kupnja zemljišta: dan/mjesec/godina dan/mjesec/godina 

8. Faza izgradnje / ugovor: dan/mjesec/godina dan/mjesec/godina 

9. Operativna faza: dan/mjesec/godina  

Molimo priložiti sažetak rasporeda glavnih kategorija radova (npr. Gantt-ov dijagram).  
D.2 Dospijeće projekta 

Opisati raspored projekta (D.1) u odnosu na tehnički i financijski napredak i trenutno 
dospijeće projekta pod sljedećim naslovima:: 

D.2.1 Tehničko (studije o izvedivosti itd.) 

OKVIR ZA TEKST 

D.2.2. Dati iscrpan popis pravnih i upravnih dokumenata (odluke, ovlaštenja, PUO, kupnja 
zemljišta, pozivi na natječaje, dozvole itd.) koji će biti potrebni za provedbu projekta. 
Navesti koji su dokumenti već prikupljeni i dati predviđene datume za pribavljanje 
preostalih dokumenata. 

OKVIR ZA TEKST 

 
D.2.3. Financijsko (odluke o izdvajanju u odnosu na nacionalne javne rashode, traženi ili 
odobreni krediti, itd. – navesti reference):  

OKVIR ZA TEKST 

D.2.4. Ako je projekt već počeo, navesti u kojoj se fazi trenutno nalaze radovi:  

OKVIR ZA TEKST 

 
 
 E.  ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI 
Analizu troškova i koristi zahtjeva članak 157. stavak 3. i članak 157. stavak 4. IPA Provedbene 
uredbe. Uz sažete elemente koje treba navesti u nastavku, cjelokupni dokument analize 
troškova i koristi nalazi se u prilogu ovog zahtjeva kao Dodatak II. Smjernice o metodologiji za 
provedbu analize troškova i koristi mogu se naći na sljedećoj internetskoj stranici: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_en.pdf. 

 
E.1 Financijska analiza 
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Ključne elemente iz financijske analize troškova i koristi treba sažeti u nastavku.  
E.1.1 Kratak opis metodologije i posebnih pretpostavki  

OKVIR ZA TEKST 

E.1.2  Glavni elementi i parametri koji se koriste za financijsku analizu  
 Glavni elementi i parametri Nediskontirana 

vrijednost 
Diskontirana 
vrijednost (Neto 
sadašnja vrijednost) 

1 Referentno razdoblje (godine) 
 

 

2 Financijska diskontna stopa (%)1

(Navesti realna ili nominalna)  
 

 

3 Ukupni troškovi ulaganja (u eurima, 
nediskontirani) 

  

4 Ukupni troškovi ulaganja (u eurima, 
diskontirani) 

  

5 Preostala vrijednost (u eurima, 
nediskontirana) 

  

6 Preostala vrijednost (u eurima diskontirana)   
7 Prihodi (u eurima, diskontirani)   
8 Operativni troškovi (u eurima, diskontirani)   

9 
Neto prihod = prihodi – operativni troškovi + 
preostala vrijednost (u eurima, diskontirana) = 
(7) – (8) + (6) 

 
 

10 Stopa jaza financiranja (%) = 
{(4)-(9)}/(4)   

[Troškovi i prihodi trebali bi se temeljiti na iznosima bez PDV-a] 
E.1.3 Glavni rezultati financijske analize 
 

  Bez pomoći  Zajednice
(FRR/C) 
A 

S pomoći Zajednice
(FRR/K) 
B 

1. Financijska stopa 
povrata  

  FRR/C  FRR/K 

2. Neto sadašnja vrijednost (euro)  FNPV/C  FNPV/K 

 

E.1.4 Prihodi ostvareni za vrijeme trajanja 

Ako se očekuje da će projekt ostvarivati prihod na temelju tarifa ili naknada koje snose 
korisnici, molimo navesti detalje naknada (vrste i razina naknada, načelo na temelju kojih 
su utvrđene naknade).   

 a) Pokrivaju li naknade operativne troškove i amortizaciju projekta?  

OKVIR ZA TEKST 

 b) Razlikuju li se naknade između različitih korisnika infrastrukture?  

OKVIR ZA TEKST 

 c) Jesu li naknade razmjerne  
i. Korištenju projekta/stvarnoj potrošnji?  

                                                 
1  Navesti je li stopa realna ili nominalna. Ako se financijska analiza provodi u konstantnim cijenama, 
primjenjuje se realna financijska diskontna stopa. Ako se analiza provodi u tekućim cijenama, primjenjuje se 
nominalna diskontna stopa.  .  
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OKVIR ZA TEKST 

ii. Zagađenju koje stvaraju korisnici?  

OKVIR ZA TEKST 

           d)      Ako se ne predlažu nikakve tarife ili naknade, kako će se pokrivati operativni 
troškovi i troškovi održavanja?   

OKVIR ZA TEKST 

E.2 Socio-ekonomska analiza 
E.2.1 Dati kratak opis metodologije (ključne pretpostavke u vrednovanju troškova i koristi) i 
glavnih nalaza socio-ekonomske analize:  

OKVIR ZA TEKST 

 
E.2.2 Navesti detalje glavnih ekonomskih troškova i koristi utvrđenih u analizi zajedno s 
vrijednostima koje su im pripisane:  
Korist Jedinična vrijednost 

(gdje je primjenjivo) 
Ukupna vrijednost 

(u eurima, diskontirana) % ukupnih koristi 

    
… … … … 

Trošak Jedinična vrijednost 
(gdje je primjenjivo) 

Ukupna vrijednost 
(u eurima, diskontirana) 

% ukupnih 
troškova 

    
… … … … 

 
E.2.3 Glavni pokazatelji ekonomske analize 
Glavni parametri i pokazatelji Vrijednosti 
1. Socijalna diskontna stopa (%)  
2. Ekonomska stopa povrata (%)  
3. Ekonomska neto sadašnja vrijednost (u eurima)  
4. Omjer koristi i troškova  

 
E.2.4 Učinci projekta za zapošljavanje 

Navedite broj radnih mjesta koja će biti otvorena (izraziti u ekvivalentima punog radnog 
vremena (FTE))  

Broj izravno stvorenih radnih 
mjesta: 

Br. (FTE) 
(A) 

Prosječno trajanje tih poslova (mjeseci)
(B) 

1. Tijekom faze provedbe   
2. Tijekom operativne faze   

[Napomena: indirektno stvorena ili izgubljena radna mjesta ne traže se za ulaganja u javnu 
infrastrukturu]. 

E.2.5 Popis koristi i troškova koji se ne mogu kvantificirati ili procijeniti:  

OKVIR ZA TEKST 

E.3 Analiza rizika i osjetljivosti 
E.3.1  Kratak opis metodologije i sažeti rezultati  

OKVIR ZA TEKST 

E.3.2 Analiza osjetljivosti  
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a) Navesti postotak promjena koje se primjenjuju na testirane varijable: ………………. 

b) Prikazati procijenjeni učinak na rezultate indeksa financijskih i ekonomskih rezultata. 
Testirana 
varijabla 

Promjena 
financijske stopa 

povrata 

Promjena 
financijske neto 

sadašnje vrijednosti

Promjena 
ekonomske stope 

povrata 

Promjena 
ekonomske neto 

sadašnje vrijednosti
     
     

 

Koje varijable su prepoznate kao kritične varijable? Navesti koji kriterij se primjenjuje.  

OKVIR ZA TEKST 

Koje su promjenjive vrijednosti kritičnih varijabli?  

OKVIR ZA TEKST 

E.3.3  Analiza rizika  

Opisati procjenu distribucije vjerojatnosti indeksa financijskih i gospodarskih rezultata 
projekta. Dati relevantne statističke podatke (očekivane vrijednosti, standardna 
devijacija)  

OKVIR ZA TEKST 

 
F. ANALIZA UČINKA NA OKOLIŠ 
F.1 Na koji način projekt: 

a) doprinosi cilju ekološke održivosti (Europska politika o klimatskim promjenama, 
zaustavljanje gubitka bioraznolikosti, ostalo …) 
b) poštuje načelo preventivnog djelovanja i načelo da štetu za okoliš treba u prvom 
redu popravljati na izvoru  
c) poštuje načelo „zagađivač plaća“  

OKVIR ZA TEKST 

F.2 Savjetovanje s tijelima nadležnim za zaštitu okoliša  
Jesu li tijela nadležna za zaštitu okoliša na koja će projekt vjerojatno utjecati 
konzultirana vezano uz njihove posebne nadležnosti?  

Da   Ne  
Ako je odgovor da, molimo navesti ime(na) i adrese i objasniti kakvu to tijelo ima 
nadležnost:  

OKVIR ZA TEKST 

Ako je odgovor ne, molimo navesti razloge:  

OKVIR ZA TEKST 

F.3 Procjena učinka na okoliš  
F.3.1 DOZVOLA ZA RAD1 
F.3.1.1 Je li ovaj projekt već dobio dozvolu za rad?  

Da   Ne  

                                                 
1 "Dozvola za rad” znači odluku nadležnog (nacionalnog) tijela ili više tijela kojim se  dopušta nositelju da 
nastavi s projektom.   
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F.3.1.2 Ako je, kojeg datuma? 

Dan/mjesec/godina 

F.3.1.3 Ako nije, kada je podnesen službeni zahtjev za dozvolu za rad?  

Dan/mjesec/godina 

F.3.1.4 Do kada se očekuje konačna odluka?  

Dan/mjesec/godina 

F.3.1. Precizirati nadležno tijelo ili tijela koje je dalo ili će dati dozvolu za rad  

OKVIR ZA TEKST 

F.3.2 PRIMJENA DIREKTIVE VIJEĆA 85/337/EEZ O PROCJENI UČINKA NA OKOLIŠ (PUO)1 
F.3.2.1 Pripada li projekt u klasu razvoja obuhvaćenu:  

� Dodatkom I. Direktive (nastaviti na pitanje F3.2.2) 

� Dodatkom II. Direktive (nastaviti na pitanje F.3.2.3) 

� Niti jednim od dva Dodatka  (nastaviti na pitanje F.3.3) 

 
F.3.2.2 Ako je obuhvaćen Dodatkom I., uključiti sljedeće dokumente:  
a) Netehnički sažetak2 Studije učinka na okoliš koja je provedena vezano uz projekt. 
b)  Informacije o konzultacijama s nadležnim tijelima za okoliš u kojima se navodi na koji su 

način uzeti u obzir problemi koje navode oni koji su tražili savjet. 
c)  Rezultate konzultacija s predmetnom javnošću3. 
d)  Prekogranične konzultacije s onim državama na koje utječe projekt koje pokazuju da je 

primijenjen postupak iz članka 7. Direktive o PUO. Navesti indikacije n na koji su način 
uzeti u obzir problemi koje navode oni koji su tražili savjet i javnost.  

e)  Dokaze da je odluka o dodijeli ili odbijanju dozvole za rad bila dostupna javnosti od strane 
nadležnog tijela1.  

                                                 
1   o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (“PUO Direktiva”), SL L 175, 
5.7.1985., posljednji put izmijenjena i dopunjena Direktivom 2003/35/EZ, SL L 156, 25.6.2003. 
2 - opis projekta koji sadrži informacije o lokaciji, planu i veličini projekta,  
- opis mjera koje su predviđene s ciljem izbjegavanja, smanjivanja i, ako je moguće, ispravljanja značajnih 
negativnih učinaka  
- podaci koji su potrebni za prepoznavanje i ocjenjivanje glavnih izravnih i neizravnih učinaka koje će 
project imati na okoliš, na sljedeće čimbenike: 
 - ljude, floru i faunu (uključujući ona područja osjetljiva na okoliš koja bi u budućnosti mogla 
potpasti pod zaštitu Direktive o pticama  (79/409/EEZ) i Direktive o staništima (92/43/EEZ); 
 - tlo, vodu, zrak, klimu i krajolik; 
 -materijalnu imovinu i kulturno nasljeđe; 
 - interakciju između čimbenika navedenih u prvoj, drugoj i trećoj alineji. 
 - sve daljnje informacije koje bi mogle proizaći iz bilo koje od obveza koje proizlaze iz Dodatka IV 
Direktive o PUO.  
 3 Dane informacije trebale bi uključivati sljedeće: 

- predmetnu javnost koja je konzultirana,  
- mjesta gdje se konzultiralo o informacijama, 
- vrijeme koje je dano javnosti da izrazi svoje mišljenje, 
- način na koji je obaviještena javnost (na primjer, oglasima u određenom radijusu, objavljivanjem u 
lokalnim novinama, organiziranjem izložaba s planovima, nacrtima, tablicama, grafovima, modelima itd.), 
- način na koji je javnost konzultirana (na primjer, pismenim podnescima, javnim upitima itd.) 

              - način na koji su uzeti u obzir problemi koje ističe javnost. 
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U odnosu na točke b), c) i d), predlagatelji projekta moraju znati da se one mogu prikazati 
u obliku izjave, zaključka ili potvrde od strane tijela nadležnih za zaštitu okoliša kojima se 
potvrđuje da su ispunjene sve obveze u skladu s gore opisanim te se opisuje na koji 
način.  

F.3.2.3  Kada je obuhvaćen Dodatkom II. Direktive, je li za ovaj projekt provedena 
Procjena učinka na okoliš? 

� Da (u kojem slučaju, uključiti nužnu dokumentaciju navedenu u točki F.3. 2.2) 

� Ne (u kojem slučaju, objasniti razloge i dati pragove, kriterije ili pregled po slučajevima s 
ciljem dolaska do zaključka da projekt nema značajan učinak na okoliš): 

OKVIR ZA TEKST 

 
F.4 PROCJENA UČINAKA NA LOKALITETE OD VAŽNOSTI ZA ZAŠTITU PRIRODE  
F.4.1 Hoće li projekt imati značajne negativne učinke na područja koja su uključena ili se 
planira njihovo uključivanje među lokalitete od važnosti za zaštitu prirode?   
Definicija lokaliteta od važnosti za zaštitu prirode  
a)  Područja koja su nadležna nacionalna tijela utvrdila kao područja koja će biti predložena 

za mrežu Natura 2000 kako je propisano u Direktivi o pticama (79/409/EEZ) i Direktivi o 
staništima (92/43/EEZ); 

b)  Područja koja su navedena u posljednjem popisu Važnih područja za ptice (IBA 2000) za 
države kandidatkinje ili (ako je dostupno) u jednakovrijednim detaljnijim znanstvenim 
popisima koje sastavljaju nacionalna tijela; 

c)  Močvare od međunarodne važnost koje su određene u skladu s Konvencijom iz 
Ramsara ili koje imaju uvjete za takvu zaštitu; 

d)  Područja na koja se primjenjuje Konvencija iz Berna o zaštiti europskih divljih vrsta i 
prirodnih staništa (članak 4.), posebno područja koja zadovoljavaju kriterije mreže 
Smaragdne mreže; 

e)  Područja zaštićena u skladu s nacionalnim propisima o zaštiti prirode.  
� Da, u tom slučaju 

(1) Molimo navesti sadržaj zaključaka odgovarajuće procjene provedene u skladu sa 
člankom 6. stavkom 3. Direktive 92/43/EEZ2  

OKVIR ZA TEKST 

(2) Ako su se mjere naknade smatrale nužnima prema članku 6. stavku 4. , molimo dostaviti 
preslik obrasca „Informacije o projektima koji će vjerojatno imati  značajan negativan 
učinak na lokalitete od važnosti za zaštitu prirode koji su prijavljeni Komisiji (OU Okoliš) u 
skladu s Direktivom 92/43/EEZ3”. 

� Ne, u tom slučaju molimo priložiti ispunjenu izjavu iz Dodatka I. koju je ispunilo nadležno 
tijelo.  

F.5 Dodatne mjere integracije u okoliš  
Predviđa li projekt, osim procjene učinka na okoliš, bilo kakve dodatne mjere integracije u okoliš 
(npr. reviziju okoliša, upravljanje okolišem, poseban nadzor okoliša)?  
                                                                                                                                                              
1 Uključujući: 

- sadržaj odluke i uvjeta u prilogu; 
- glavne razloge i razmišljanja na kojima se temeljila odluka, 
- opis, ako je nužno, glavnih mjera za izbjegavanje, smanjivanje i, ako je moguće, nadoknadu glavnih 
negativnih učinaka  
 

2 SL L 206 od 22.07.92. 
3 Dokument 99/7 rev.2 koji je donio Odbor za staništa (predstavnici država članica određeni Direktivom  
92/43/EEZ) na sastanku od 4.10.1999.  
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Da   Ne  
Ako je odgovor da, precizirati  

OKVIR ZA TEKST 

F.6 Troškovi mjera koje su poduzete s ciljem ispravljanja negativnih učinaka na okoliš  
Ako su uključeni u ukupne troškove, procijeniti udio troškova mjera koje su poduzete s ciljem 
smanjenja i/ili nadoknade negativnih učinaka na okoliš  

%  
Ukratko objasniti:   

OKVIR ZA TEKST 

F.7 U slučaju projekata u područjima vode, otpadnih voda i čvrstog otpada:  
Objasniti je li project u skladu sa sektorskim/integriranim planom i programom vezanim uz 
provedbu politike Zajednice ili zakonodavstva u tim područjima,  
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ispa/howto_en.htm, vidi liste projekata u dodacima;  

OKVIR ZA TEKST 

 
 
G. OPRAVDANJE ZA JAVNI DOPRINOS 

Prethodna socio-ekonomska analiza daje podatke o unutarnjoj stopi povrata projekta. 
Financijska analiza pokazuje jaz financiranja i učinak pomoći Zajednice za financijsku održivost 
projekta. Molimo dopuniti te informacije s dolje navedenim elementima.   

G.1 Tržišno natjecanje 
 Uključuje li ovaj projekt državne potpore? Odgovoriti ako je moguće,  

Da   Ne  
 

G.2 Učinak pomoći Zajednice na provedbu projekta  
Za svaki pozitivan odgovor, dati detaljne informacije:  
Hoće li pomoć Zajednice:  

a) ubrzati provedbu projekta? 

Da   Ne  
b) biti od ključne važnosti za provedbu projekta?  

Da   Ne  
 

OKVIR ZA TEKST 

 
 
H. FINANCIJSKI PLAN 
Iznos iz odluke i druge financijske informacije u ovom dijelu moraju biti u skladu s osnovom 
(prihvatljivi javni rashodi) za stopu sufinanciranja prioritetne osi. Budući da se privatni izdaci ne 
mogu financirati u okviru prioritetne osi, treba ih isključiti iz tih troškova.  

 
H.1 Raščlamba troškova 
Euri UKUPNI TROŠKOVI

PROJEKTA 
(A) 

NEPRIHVATLJIVI 
TROŠKOVI 

(B) 

PRIHVATLJIVI 
TROŠKOVI 
(C)=(A)-(B) 

Naknade za planiranje/projektiranje    
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Kupnja zemljišta    
Građenje i izgradnja    
Pogoni i oprema    
Tehnička pomoć    
Promidžba    
Nadzor tijekom procesa izgradnje     
8. UKUPNO    
9. Nepredvidivi izdaci1    
10. UKUPNO    
11.PDV    

 
H.2 Ukupno planirana sredstva i planiran doprinos IPA-e  
Stopa jaza financiranja već je prikazana u Odjeljku E.1.2.  Ona bi se trebala primjenjivati na 
prihvatljive troškove u svrhu izračunavanja  “iznosa na koji se primjenjuje stopa sufinanciranja 
za prioritetnu os ”. Taj se iznos zatim množi sa stopom sufinanciranja prioritetne osi kako bi se 
utvrdio doprinos Zajednice.  

H.2.1 Izračun doprinosa Zajednice 
  Vrijednost 

 Prihvatljivi troškovi (u eurima, nediskontirani)  
(Odjeljak H.1.10(C))  

 Stopa jaza financiranja (%) = (E.1.2.10)  

 "Prihvatljivi izdaci na koje se primjenjuje stopa sufinanciranja za prioritetnu os 
” (članak 157. stavak 3. IPA Provedbene uredbe)= (1)*(2)   

 Stopa sufinanciranja za prioritetnu os (%)  
 Doprinos Zajednice (u eurima) = (3)*(4)  
   [Troškovi i prihodi trebali bi se temeljiti na iznosima koji isključuju PDV] 

 
H.2.2 Izvori sufinanciranja 

U svjetlu rezultata izračuna jaza financiranja (ako je primjenjiv), ukupni troškovi ulaganja u 
projekt pokrivaju se iz sljedećih izvora:  

Izvori sufinanciranja (€)  Od čega (za informaciju) 

 Prihvatljivi izdaci= H.2.1.3    
Ukupni troškovi 

ulaganja 
[H.1.10.(A)] 

Pomoć 
Zajednice 
[H.2.1.5] 

Nacionalni 
javni (ili 
slično) 

Nacionalni 
privatni 

Drugi izvori  
(navesti)  EIB / drugi izvori 

financiranja iz Zajednice 
i ostali vanjski izvori 
financiranja 

a)= b)+c)+d)+e) b) c) d) e)  f) 

Detalje odluke (odluka) o nacionalnom javnom financiranju, zajmovima i slično treba navesti u 
gornjem Odjeljku D.2.3. 

Financiranje iz zajmova, tamo gdje se koristi, pripisuje se tijeku koje je odgovorno za 
otplaćivanje zajma, nacionalnom javnom ili privatnom tijelu. Samo u slučaju zajmova EIB-a/EIF-
a traži se navođenje ukupnog financiranja zajma za potrebe informiranja.   

 
H.3 Godišnji plan financiranja doprinosa Zajednice  
Doprinos Zajednice (H.2.1.5) prikazuje se u nastavku kao udio godišnjeg izdvajanja za projekt.  
(u eurima) 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

                                                 
1  Nepredvidivi izdaci ne bi trebali prelaziti 10% ukupnih troškova ulaganja neto od nepredvidivih izdataka. 
Ti se nepredvidivi izdaci mogu uključiti u ukupne prihvatljive troškove u svrhu izračuna planiranog sufinanciranja 
pomoći  – Odjeljak H2. 
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I. USKLAĐENOST S POLITIKAMA  I PRAVOM ZAJEDNICE  
 
Članak 1. Uredbe (EZ) br.1085/2006 kaže "Zajednica pomaže državama iz Dodataka I. i II. u 
njihovom postupnom usklađivanju s normama i politikama Europske unije, uključujući, ako je 
prikladno, pravnu stečevinu Europske unije, u cilju ostvarivanja članstva. Osim gore navedenih 
elemenata, molim navesti sljedeće informacije:  
 
I.1 Drugi izvori financiranja Zajednice 
Je li zatražena pomoć iz nekog drugog izvora Zajednice (uključujući ISPA, IPA, PHARE, 
CARDS, Mehanizam financiranja za Tursku….)  
a)  za ovaj projekt? 

Da   Ne  
Ako je odgovor da, molimo navesti detalje (predmetni financijski instrument, 
referentni brojevi, datumi, traženi iznosi, odobreni iznosi itd.): 

OKVIR ZA TEKST 

b)  za raniju fazu ovog projekta (uključujući fazu studije o izvedivosti i pripremnu fazu)? 
Da   Ne  

Ako je odgovor da, molimo navesti detalje (predmetni financijski instrument, 
referentni brojevi, datumi, traženi iznosi, odobreni iznosi itd.): 

OKVIR ZA TEKST 

c) za komplementaran projekt? 
Da   Ne  

Ako je odgovor da, molimo navesti detalje (predmetni financijski instrument, 
referentni brojevi, datumi, traženi iznosi, odobreni iznosi itd.): 

OKVIR ZA TEKST 

I.2 Financiranje MFI-a? 
Je li zatražena financijska pomoć iz EIB-a ili drugih MFI-a…  
a)  za ovaj projekt? 

Da    Ne  
Ako je odgovor da, molimo navesti detalje (predmetni financijski instrument, 
referentni brojevi, datumi, traženi iznosi, odobreni iznosi itd.): 

OKVIR ZA TEKST 

b)  za raniju fazu ovog projekta (uključujući fazu studije o izvedivosti i pripremnu fazu)? 
Da   Ne  

Ako je odgovor da, molimo navesti detalje (predmetni financijski instrument, 
referentni brojevi, datumi, traženi iznosi, odobreni iznosi itd.): 

OKVIR ZA TEKST 

c)  za komplementaran projekt? 
Da   Ne  

Ako je odgovor da, molimo navesti detalje (predmetni financijski instrument, 
referentni brojevi, datumi, traženi iznosi, odobreni iznosi itd.): 

OKVIR ZA TEKST 
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I.3. Podliježe li projekt pravnom postupku radi usklađivanja sa zakonodavstvom 
Zajednice?  

Da   Ne  
Ako je odgovor da, molimo navesti detalje: 

OKVIR ZA TEKST 

 
I.4.  Promidžbene mjere 

Navesti detalje predloženih mjera za promidžbu pomoći Zajednice  (tj. vrsta mjere, 
kratak opis, procijenjeni troškovi, trajanje itd. )  

OKVIR ZA TEKST 

 
I.5  Javna nabava 

U slučajevima kada su ugovori već oglašeni u Službenom listu Europskih zajednica, dati 
referencu.   
Navesti indikativan plan nabave (usluga, robe, radova – projektiranje i izgradnja ili mjerni 
radovi) s predviđenim vrijednostima ugovora i datumima početka i završetka.  
 

Ugovor br. Vrsta ugovora Procijenjeni 
datum početka 

Procijenjeni 
datum završetka 

Procijenjena 
vrijednost 

     
…  … …  
 
J. ODOBRENJE NADLEŽNOG NACIONALNOG TIJELA  

Potvrđujem da su informacije navedene u ovom obrascu ispravne i točne.  
 
IME:   
POTPIS:  
TIJELA:  
(OPERATIVNA STRUKTURA) 
DATUM:   
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DODATAK I. 
 
IZJAVA TIJELA NADLEŽNOG ZA NADZOR LOKALITETA OD VAŽNOSTI ZA ZAŠTITU 
PRIRODE 
Nadležno tijelo _____________________ 
nakon pregleda prijave projekta _____________________ 
koji će biti smješten na _____________________ 
izjavljuje da nije vjerojatno da će projekt imati značajan učinak na lokalitet od važnosti za zaštitu 
prirode iz sljedećih razloga:   

Okvir za tekst 

Stoga se nije smatrala nužnom odgovarajuća procjena iz članka 6. stavka 3.  
U prilogu se nalazi karta u omjeru 1:100.000 (ili najbližem mogućem omjeru) na kojoj je 
prikazana lokacija projekta te predmetni lokaliteti od važnosti za zaštitu prirode, ako ih ima. 
Datum (dan/mjesec/godina):  ____________________ 
Potpis:  ____________________ 
Ime: ____________________ 
Funkcija:  ____________________ 
Tijelo:  ____________________ 
(Tijelo nadležno za nadzor lokaliteta od važnosti za zaštitu prirode) 
Službeni pečat:  
 
 

                                             

 

 



 46

DODATAK II.   Tehničke liste 
 
Gospodarenje otpadom 
 
Projekt gospodarenja općinskim otpadom:  

Da   Ne  
Stvaranje novog odlagališta        
     

Da   Ne  
Zatvaranje odlagališta   

Da   Ne  
Sustav prikupljanja:          
    

Da   Ne  
Kombinirani projekt:         
             

Da   Ne  
 

    
Situacija 
danas 

Situacija 
nakon 
realizacije 
projekta 

   Pokazatelji 

(1) 
 

Nacionalni/regionalni plan gospodarenja 
otpadom  

   

  Je li odlučeno o planu gospodarenja otpadom  mjesec: 
godina 

  

  Je li objavljen plan gospodarenja otpadom mjesec: 
godina 

  

 
  

Je li predviđena mjera u skladu s planom  da/ne   

(2) Ukupan broj stanovnika u općini (općinama) ili 
obuhvaćenim područjima  

osoba 
1000 

  

(3) 
 

Stanovništvo obuhvaćeno mjerom % od (2)   

(4) Postojeća odlagališta    
(a) Broj odlagališta u općini (općinama) ili 

područjima Ako je prikladno i relevantno, 
navesti sljedeće za svako aktivno odlagalište 

broj   

(b) Ukupna količina spremljenog otpada porijeklom 
iz kućanstava ili industrijskog/trgovačkog podrijetla  

m3 

m3 
m3 

  

(c)  Sastav otpada    
   staklo %   
   plastika %   
   papir/ karton %   
   metal %   
   drvo %   
 Organske tvari iz kuhinje, vrta itd.  %   
 Inertni materijal (građevinski otpad)  %   
 Opasne tvari 

Navesti tvari 
…  
… 

procijenjeno 
mjereno 

  



 47

… 
(d) Broj uzetih uzoraka   

- datum uzorkovanja 
broj 
datum 

  

(e)  Eluat    
 Pročišćavanje eluata    
 Skupljanje i prijevoz u postrojenje za pročišćavanje 

otpadnih voda  
da/ne   

 Izravno spojene na postrojenje za pročišćavanje 
otpadnih voda 

da/ne   

 Nema skupljanja i pročišćavanja eluata da   
(f) plin m3   
 skupljanje na mjestu m3   
 rekuperacija (ponovno korištenje) m3   
 paljenje m3   
 Niti jedno m3   
(5) 
 

Uspostavljeni obračunski sustav (skupljanje i 
odlaganje)  

da/ne 
 

  

(a) Uzima li obračunski sustav u obzir druge parametre 
osim skupljanja i odlaganja otpada  
Ako je odgovor da:  ukratko opisati 

da/ne   

 Odvojen obračun skupljanja i odlaganja  da/ne   
(b) Obuhvaćena kućanstva % od (2)   
 Troškovi predstavljaju % prosječnih raspoloživih 

prihoda kućanstava  
za skupljanje 
za odlaganje 

%   

 Ima li obračunski sustav socijalnu komponentu  da/ne   
 Ako je odgovor da    

 - prema prihodima da/ne   
 - prema veličini obitelji da/ne   
 Ili neki drugi sustav pomoći kućanstvima s niskim 

prihodima (napr. trajni nalog od strane Vlade, općine 
itd.)   

objasniti   

(c) Industrijska pokrivenost    
 Tarife drugačije od tarifa za kućanstva  da/ne   
 Smanjuju li se industrijske tarife s količinom 

bačenog otpada  
da/ne   

 Primjenjuje li se na industrijske tarife načelo pariteta 
kupovne moći  
(povrat cjelokupnih troškova – kapitala, troškova  
rada i održavanja za industrijski dio) 

da/ne   

(6) Industrijski otpad (uklj. trgovinu, turizam)  m3   
 sastav industrijskog otpada    
 Staklo % od (6)   
 Plastika % od (6)   
 papir / karton % od (6)   
 Metal % od (6)   
 Drvo % od (6)   
 Organske tvari iz kuhinje, vrta itd.  % od (6)   
 Inertni materijal (građevinski otpad itd.) % od (6)   
 Opasne tvari 

Navesti tvari 
… 
… 

procijenjeno 
mjereno 

  

(a) Broj industrija koje bacaju čvrsti otpad  broj   
 Direktnom dostavom m3   
 Sustavom javnog skupljanja m3   
(b) Rekuperacija/recikliranje industrijskog otpada  m3   
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Broj industrija s aktivnom politikom 
rekuperacije/recikliranja  
   Procijenjeni volumen 

broj 
m3 

 Primjenjuje se uputa o pakiranju 
 

da/ne   

(7) Odvajanje i rekuperacija otpada 
 

   

(a) Odvajanje na izvoru ( kod proizvođača otpada 
prije skupljanja)  
Postoji li odvojeno skupljanje  
Postoje li spremnici za otpad koji su pristupačni 
javnosti  
Postoje li spremnici za opasan kućanski otpad 
(baterije, boju, tekućine, lijekove itd.)  

 
da/ne 
da/ne 
da/ne 
da/ne 

  

(b) Odvajanje na mjestu (nakon skupljanja) da/ne   
 Odvojeni materijal    
 Staklo da/ne   
 papir /karton da/ne   
 Plastika da/ne   
 Metali da/ne   
 Drvo da/ne   
 Ostalo da/ne   
(c) Uređaj za kompostiranje na lokaciji 

uporaba komposta 
 

da/ne   

(8) Nadzorno tijelo za postojeća odlagališta 
 

   

(a) Odgovorno tijelo tijelo   
(b) Učestalost inspekcija broj na 

godinu 
  

(9) Zatvaranje postojećih odlagališta 
 

   

(a) broj odlagališta koja će biti zatvorena 
ako je prikladno navesti sljedeće za svako postojeće 
odlagalište  

   

 Ukupna količina spremljenog otpada m3   
 Sastav otpada    
 Staklo %   
 Plastika %   
 papir / karton %   
 Metal %   
 Drvo %   
 Organske tvari iz kuhinje, vrta itd.  %   
 Inertni materijal (građevinski otpad) %   
(b) Način zatvaranja    
 ograđivanje da/ne   
 površinsko zatvaranje da/ne   
 sloj plinske drenaže da/ne   
 sloj umjetnog zatvaranja da/ne   
 nepropustan mineralni sloj da/ne   
 sloj drenaže da/ne   
 površinski sloj tla da/ne   
 ozelenjivanje i sađenje  da/ne   
(c) Skupljanje plina     
 rekuperacija 

procijenjena količina 
da/ne 
m3 

  

 proizvodnja energije da/ne   
 spaljivanje da/ne   
 niti jedno da/ne   
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(d) Hoće li zatvoreno odlagalište biti otvoreno javnosti u 
rekreativne svrhe  
Ako je odgovor da, godina 

da/ne 
godina 

  

(e) Eluat    
 sabirna jama da/ne   
 Spojen na postrojenje za pročišćavanje otpadnih 

voda  
da/ne   

 druge metode za odlaganje eluata  objasniti   
(10) Naknadna briga i kontrola    
  nadzorno tijelo    
 Odgovorno tijelo tijelo   
 Učestalost inspekcija 

 
Broj po 
godini 

  

(11) Stvaranje novih odlagališta 
 

   

(a) Horizont planiranja 
Planiran kapacitet 

godina 
m3 

  

(b) Razina podzemnih voda na lokaciji  m   
(c) Zatvaranje dna objasniti   
 sloj umjetnog zatvaranja da/ne   
(d) sloj drenaže objasniti   
(e) Odvajanje na lokaciji (nakon skupljanja) da/ne   
 Odvojeni materijali    
 Staklo da/ne   
 papir / karton da/ne   
 Plastika da/ne   
 Metali da/ne   
 Drvo da/ne   
 Ostalo da/ne   
(f) Uređaj za kompostiranje na lokaciji 

uporaba komposta 
da/ne 
objasniti 

  

(g) Kontrola vrata godine   
 Sustav vaganja    
 Vizualna inspekcija 

uzorkovanje 
da/ne 
učestalost 
objasniti 

  

(h) Skupljanje plina 
Procijenjena godina početka skupljanja na lokaciji 
Procijenjena količina prve godine  

godina 
m3 

  

(i) Pročišćavanje eluata    
 Sabirna jama da/ne   
 Spojeno na postrojenje za pročišćavanje otpadnih 

voda  
da/ne   

 Drugi načini odlaganja eluata  objasniti   
(12) Nadzor    
 Odgovorno tijelo tijelo   
 Učestalost inspekcija broj  na 

godinu 
  

 
 

 


